

区传媒中心项目支出绩效评价报告

为了进一步加强和提高财政专项资金的管理工作和使用，根据区财政金融局关于《做好财政支出项目绩效评价工作的通知》（岚财金〔2020〕100号）文件要求，我们完成了融媒体中心平台建设项目绩效评价，现报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 单位职能

平潭综合实验区传媒中心的主要职责是：1. 负责区内主要传媒机构的宣传业务工作，监管传播内容；2. 组织、协调区重大宣传报道工作；3. 负责经营管理下属传媒机构；4. 配合组织对外宣传、节目交流和合作等；5. 开展新闻从业人员培训等；6. 承办区党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他事项。

2. 事业发展规划

紧紧围绕区党工委、管委会的中心工作，高举旗帜、服务大局、立足实际、开拓创新，坚持正确导向，遵循传播规律，创新方法手段，切实提高了新闻舆论的传播力和引导力，为我区经济社会发展提供了有力的舆论支持和精神动力。

3. 预决算情况

2019年，平潭综合实验区传媒中心收入预算为300万元，

比 2018 年增加 300 万元。部门支出预算为 300 万元，比 2018 年增加 300 万元，其中：一般公共预算拨款 300 万元，比 2018 年增加 300 万元，主要原因是增加区传媒中心融媒体中心平台建设项目。

（二）项目绩效目标情况。

1. 项目的基本情况

①立项依据

2019 年 4 月 19 日媒体融合建设专题协调会议议定。

②用途

作为实验区媒体融合建设的硬件投入及考察学习等其他支出。

③涉及范围

涵盖融媒体平台建设、架构搭建、设备采购、考察筹建等。

2. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

按照实验区党工委的指示要求，2018 年下半年以来，区传媒中心将深化媒体融合工作列入传媒攻坚专项行动计划，全力推进媒体融合建设，并形成《平潭综合实验区媒体融合专项行动方案》，区领导先后主持召开多场专题会议，广泛听取党群工作部、财政金融局等有关部门意见。2019 年 4 月，根据陈善光书记主持召开的媒体融合建设专题协调会要求，推进实验区融媒体建设。2019 年 11 月，由宣传办班子组成

的第三调研指导组对融媒体中心拟整合的单位展开调研，收集意见建议、提出改革思路。2019年12月，《融媒体中心筹建方案》经党工委委员会研究通过，并开始执行

3. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

绩效总目标为：推进媒体融合建设。

预期投入情况：大数据平台已经投入使用，手机客户端完成招投标正在推进建设，融媒体接入省级平台协议已签署，融媒体中心已经挂牌成立。

政治和社会效益：推动传统媒体和新兴媒体“报台网端微屏”全面深度融合，强化主流舆论阵地；建设以新闻信息为基础、大数据为支撑的新闻及舆情信息搜索研判引擎，搭建区内信息枢纽；深植“媒体+”的理念，融合媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、文化增值服务等业务，建成综合服务平台。打造成省内领先的移动化、数字化、智能化、平台化新型主流城市媒体和融媒体品牌。使之成为拥有广泛传播力、引导力、影响力、公信力的两岸同胞共同家园前沿媒体。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

定量分析和定性分析

评价指标：国家和省级融媒体建设要求

评价方法：是否符合预期融媒体建设目标

（二）现场勘验、检查、核实的情况

经过现场确认，融媒体指挥平台大数据全部可通过显示屏呈现，客户端初步设计程序已经可安装，新媒体平台也得到拓展，阅读量均有增加

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目进展及执行过程中目标：大数据项目、手机客户端项目、接入省级平台项目等

目标调整情况：无

采取的相关措施、项目管理制度及执行情况：严格按照国家、省、区有关规定执行，正在全面推进。

（二）项目管理状况

年初预算金额为 300 万，实际到位 10.91 万，实际支出 10.91 万。在资金的使用过程中遵守有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过专家认证。

（三）主要社会效益、环境影响、可持续影响等情况

为平潭打造“一岛两窗三区”建设提供宣传报道，进一步扩大传播覆盖面，引导社会舆论，提供信息综合服务。

四、项目绩效目标分析

（一）项目绩效目标完成情况

项目绩效目标完成不够良好，主要原因是融媒体建设受到事业单位改革，法人变更等影响。融媒体相关项目属于新型项目，全国都在探索，论证和落地实施时限较长。

（二）项目绩效分析

1. 项目的经济性分析。

项目经济性良好，融媒体建设是一项大工程，但是通过充分论证和严格招投标，均进行了良好的成本控制。

2. 项目的效率性分析。

项目是按照工作的需求逐步进行，项目完成质量较好，效率不够的主要原因是需要按规定做好手续，如造价、预算审批、工程招标等。并且前期考察、中期论证以及配合事业单位改革情况不断优化。

3. 项目的效益性分析。

该项目预期目标已完成，在项目实施过程中加强了对财政资金监管工作，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。并且在前期已经产生了良好的效果，宣传成效明显提升。

（三）项目实施的经验、存在的问题和改进措施

项目实施的经验：严格按照国家、省、区有关规定执行，与相关监管部门加强互动，多请示勤报告。

五、下一步改进工作的意见和建议

（一）加强本部门项目组织管理

严格按照国家、省、区有关规定执行。在确保质量的同时，加快推进项目进度。

（二）加强本部门预算绩效管理

建议进一步加强绩效目标管理业务培训，树立绩效管理意识，加强部门预算绩效管理。