

平潭综合实验区经济发展局

平潭综合实验区经济发展局关于 2021 年 下半年发改系统“双随机、一公开” 抽查情况的公示

为规范投资项目事中事后监管，依据《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18 号）《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》《福建省省级预算内投资管理办法》（闽发改投资〔2020〕5 号）等有关规定，我局开展 2021 年下半年发改系统“双随机、一公开”抽查，现将抽查结果予以公示（详见附件）。

附件：2021 年下半年发改系统“双随机、一公开”抽查情况表

平潭综合实验区经济发展局

2021 年 12 月 27 日





附件

2021年下半年发改系统“双随机、一公开” 抽查情况表

序号	项目名称	项目单位	检查人员名单	检查结果
1	福建省平潭及闽江口水资源配置工程（平潭段）	省水投（平潭）水务公司	郭子圣、郑方	跨海管道施工。
2	平潭综合实验区防洪防潮工程	区堤防公司	郭子圣、郑方	幸福洋、坛南湾片区部分子项目施工。项目部分前期手续、征地拆迁未完成。
3	平潭中医院改扩建项目	区中医院	郭子圣、郑方	主体工程未开工。
4	福建信息职业技术学院平潭校区	福建信息职业技术学院	郭子圣、郑方	主体工程施工。
5	平潭大练乡涉迁坟墓安置区（公益性骨灰安放设施）	区福生公司	郭子圣、郑方	主体结构封顶。
6	福建省2021年海峡西岸重点海湾和河口生态保护修复项目	区自然资源中心	郭子圣、郑方	基本完成沿海防护林补植提升。
7	平潭老旧小区改造（二期）项目	海坛片区管理局	郭子圣、郑方	主体工程施工。
8	平潭白青乡南盘村三级渔港工程	区先行公司	郭子圣、郑方	正在办理海域使用权手续，项目未开工。
9	平潭象鼻湾旅游基础配套工程（一期）	区旅游集团	郭子圣、郑方	正在办理土地农转用手续，项目未开工。
10	平潭万吨冷链产业园1#水产品冷库项目	福建岚发实业有限公司	郭子圣、郑方	主体工程施工。
11	平潭滨湖小学一期1号教学楼	区社会事业局	郭子圣、郑方	主体结构封顶。
12	平潭城北小学（改扩建）教学楼	区社会事业局	郭子圣、郑方	室内外装饰装修。
13	平潭龙山小学新校区一期8号教学楼	区社会事业局	郭子圣、郑方	桩基工程施工。
14	平潭大卫幼儿园	区社会事业局	郭子圣、郑方	正在办理土地农转用手续，项目未开工。
15	平潭滨湖幼儿园	区社会事业局	郭子圣、郑方	室内外装饰装修。
16	平潭中湖小学教学综合楼	区社会事业局	郭子圣、郑方	室内外装饰装修。
17	福州港平潭港区金井作业区3#泊位技改工程	区交通集团	郭子圣、郑方	项目已完工。
18	平潭新兴产业园区标准化厂房项目	区土开集团	郭子圣、郑方	正在开展前期工作，项目未开工。

序号	项目名称	项目单位	检查人员名单	检查结果
19	平潭环白青乡生态廊道项目	市政开发公司	郭子圣、郑方	主体工程施工。
20	平潭综合实验区自来水厂工程（二期）净水厂一阶段项目	省水投（平潭）水务公司	郭子圣、郑方	主体工程施工。
21	平潭竹园安置小区一期B地块项目	区土开集团	郭子圣、郑方	主体结构封顶。
22	平潭新兴产业园区基础设施配套项目	区土开集团	郭子圣、郑方	正在开展前期工作，项目未开工。