

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 平潭综合实验区自来水厂工程（二期） -净水厂一阶段工程项目竣工 规划条件核实公示

平潭综合实验区自来水厂工程（二期）-净水厂一阶段工程项目位于海坛片区中湖村北楼山，我局于2020年4月13日核发该项目建设工程规划许可证（编号：建字第350128202000026号）。现建设单位申请平潭综合实验区自来水厂工程（二期）-净水厂一阶段工程（预臭氧接触池、V型滤池、深度处理综合池、二级泵房及配电间、加氯间、加药间、臭氧制备间、清水池（1座）、絮凝沉淀池（1座）、深度处理回用水池、中和池、液氧罐）竣工规划条件核实。

经核对相关报批材料并现场踏勘，平潭综合实验区自来水厂工程（二期）-净水厂一阶段工程项目存在实地建设与原审批不一致问题（详见附件），但实地建设相关指标满足审批指标要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条

规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区党工委、管委会网 www.pingtan.gov.cn），征求利害关系人意见。公示时间为 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 25 日（十个工作日）。公示期间，如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注：

1. 附图仅为变更示意图。
2. 相关内容可查阅平潭综合实验区党工委、管委会网公示公告栏（<http://www.pingtan.gov.cn>）。
3. 区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 7 号楼 7 层。
4. 联系人：彭工，联系方式：0591-23163338，电子邮箱：zystjjgc@163.com。

附件：平潭综合实验区自来水厂工程（二期）-净水厂

一阶段工程变更公示

平潭综合实验区自然资源局 生态环境局

2025年4月10日




附件：

平潭综合实验区自来水厂工程（二期）-净水厂一阶段工程变更公示变更公示


1、V型滤池下层 M 轴至 L 轴交 17 轴至 18 轴、A 轴至 B 轴交 17 轴至 18 轴位置实地增加阀门井，占地面积增加约 16.92 平方米。

审批与实际建设对比图



调整原因：此处原为埋地式阀门井，属于原建筑附属工程内容，为后期维修方便将阀门井盖提升至路面。相关调整不影响使用功能。


审批与实际建设对比图



— 5 —

3、深度处理综合池（标高-2.25m）1轴至3轴交S轴实地增加阀门井，占地面积增加约15.14平方米。


审批与实际建设对比图



调整原因：此处原为埋地式阀门井，属于原建筑附属工程内容，为后期维修方便将阀门井盖提升至路面，相关调整不影响使用功能。

4、深度处理综合池（标高 0.50m）14 轴至 15 轴交 S 轴、14 轴至 15 轴交 A 轴
实地增加阀门井，占地面积增加约 8.76 平方米。


审批与实际建设对比图



调整原因：此处原为埋地式阀门井，属于原建筑附属工程内容，为后期维修方便将阀门井盖提升至路面，相关调整不影响使用功能。

5、加药间 1 轴至 2 轴交 A 轴至 C 轴实地为控制室、值班室，6 轴至 7 轴交 A 轴至 C 轴实地为投加间。


审批与实际建设对比图



调整原因：值班室和控制室调整在水厂处理常用的加药设备间附近，便于水厂运行和管理。相关调整不影响使用功能，经过图审合格。


6、加氯间 2 轴至 6 轴交 C 轴、3 轴至 4 轴交 A 轴实地开门位置与审批开门位置不一致。

审批与实际建设对比图



调整原因：便于设备进出安装和巡视检查。相关调整不影响使用功能，经过图审合格。


审批与实际建设对比图



— 10 —

8、深度处理回用水池轮廓与审批总图不一致, 占地增加约 15.16 平方米。


审批与实际建设对比图



调整原因：此处原为埋地式阀门井，属于原建筑附属工程内容，为后期维修方便将阀门井盖提升至路面，相关调整不影响使用功能。

9、中和池位置往东北方向移位 0.32~1.02m。


审批与实际建设对比图



调整原因：因早期埋地管道干涉造成池体有局部偏差进行规避。相关调整不影响使用功能，经过图审合格。

10、审批围墙位置为退红线 1 米处，部分围墙实测与审批位置不一致。


审批与实际建设对比图



调整原因：因场地高差原因造成部分坡顶位置围墙无法按红线退一米建设，现状围墙均在项目红线范围内，相关调整未对规划造成影响。

11、本期测量范围内实地地面机动车位数量 12 个，实地地面非机动车位数量 35 个，与审批一致；地面机动车位、非机动车位部分位置与审批不一致。

审批与实际建设对比图



调整原因：因原规划车位位置与下埋管道及阀门井位置冲突，根据现场情况对车位部分位置进行规避，相关调整不影响使用功能。

12、审批绿地面积 16768.82 m²，实测绿地面积 16230.93 m²，部分绿地轮廓线与审批不一致。



调整原因：因本工程为净水厂二期工程，造成场地绿化布局需根据原已建设场地进行局部微调，项目绿地率待后期规划总体验收时予以统筹。