

平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办规〔2022〕10号

平潭综合实验区管委会办公室关于 印发《平潭综合实验区农村土地整治项目 管理办法（暂行）》的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位，各区属国企：

《平潭综合实验区农村土地整治项目管理办法（暂行）》已经2022年实验区管委会第19次主任办公会议研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

平潭综合实验区管委会办公室

2022年9月5日

平潭综合实验区农村土地整治项目管理办法 (暂行)

第一章 总 则

第一条 为适应土地整治和补充耕地工作新要求，加强我区土地整治项目管理，切实落实耕地保护目标责任，建立健全我区补充耕地激励约束机制，根据《中共福建省委、福建省人民政府印发〈关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见〉的通知》（闽委发〔2017〕27号）、《福建省国土资源厅转发国土资源部关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》（闽国土资综〔2018〕31号）、《自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）、《福建省财政厅、福建省自然资源厅关于印发福建省自然资源领域专项资金管理办法的通知》（闽财资环〔2021〕19号）等有关规定，结合我区实际，制定本办法。

第二条 本办法所称农村土地整治项目是指使用省级切块下达的土地整治专项资金，采取工程措施，使其他土地成为可利用耕地的项目，具体包括：土地开发、土地复垦。土地开发是指对未利用地（荒草地、裸土地、滩涂地等）通过工程措施加以开发整治，使其成为可利用的耕地。土地复垦是指对原

有低效利用的建设用地、废弃工矿用地进行整治，使其成为可利用的耕地。

第三条 区管委会统一领导区域内的土地整治项目工作，建立健全土地整治项目工作机制，协调解决土地整治项目的重大事项，将土地整治项目财政配套经费纳入财政预算，每年生成不低于省政府下达的年度补充耕地任务指标。

第四条 区自然资源与生态环境局（以下简称“区资源生态局”）负责土地整治项目管理，区管委会其他部门按照职责分工，做好与土地整治项目相关工作。

区资源生态局负责本行政区域内土地整治项目的业务指导监督及专项资金绩效管理；

区财政金融局负责本行政区域内土地整治项目的资金保障，预算安排，会同下达预算和资金绩效目标，对资金使用情况开展监督管理与预算绩效管理；

区农业农村局负责本行政区域内土地整治项目的耕作设施建设和地力培育的指导、作物种植技术指导及审查水资源利用管理；

区属国有企业作为土地整治项目业主，负责土地整治项目的组织实施；

项目所在片区、乡镇（街道）、村集体经济组织指定专人做好项目相关协调工作：协助做好群众的宣传发动；协助土地丈量、登记造册；协助编制项目青苗补偿方案；协助项目实施

中权属纠纷调解；协调施工环境保护；协助施工过程管理和工程竣工验收；负责建后管护等工作。

第五条 区资源生态局按《福建省财政厅、福建省自然资源厅关于印发福建省自然资源领域专项资金管理办法的通知》（闽财资环〔2021〕19号）相关规定，以不超过项目补助的1%按需列支项目管理费，从省级切块下达的专项资金中列支，用于补充耕地、永久基本农田保护与建设以及其他相关支出，不得结转结余。

第六条 为充分发挥土地整治项目所在片区、乡镇（街道）、村集体经济组织的作用，确保土地整治项目顺利实施，项目建成后补充耕地稳定耕作、不抛荒，项目建成补充耕地指标入库后，每亩新增耕地指标一次性给予属地片区1万元奖励，从新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费、农业土地开发金中列支，用于所在片区、乡镇（街道）、村集体经济组织耕地保护和农田基础设施建设、乡村振兴发展、公益性项目建设，奖励资金由所在片区管理局统筹安排使用。

第二章 项目建设方案

第七条 区属国有企业原则上以片区为单位设立项目，根据地形及群众意愿，并依据《福建省国土资源厅关于进一步完善县级土地开发项目建设方案的通知》（闽国土资综〔2011〕

128号)，编制项目建设方案。

第八条 项目建设方案的内容应当进行项目现状和问题分析，提出土壤改良、水利及生产路等工程措施，根据项目建设内容、规格、数量等计算工程量，参照土地整治或水利项目工程预算标准及物价指数变化等情况编制项目工程投资预算。

第九条 具有相关资质的社会中介机构会同有关部门编制《土地整治项目初步设计方案》，草案完成后应采取论证会等形式公开征求项目区群众意见，修改完善后组织有关专家进行评审。

第十条 经专家评审合格后的项目初步设计方案文本和相关图件，报区资源生态局审核批准。

经批准的项目初步设计方案是开展土地整治活动的依据，未经法定程序不得修改；确需修改的，应当按照有关规定办理。

第三章 项目立项

第十一条 土地整治项目的申请主体为区属国有企业，区属国有企业应切实履行行业主职责，加强项目管理，监管工程质量和安全生产，合理使用资金，配合开展政策宣传等工作。

第十二条 土地整治项目区范围来源于我区耕地后备资源库的地块。

第十三条 区资源生态局负责审批立项。立项原则上以片

区为基本单元，多个地块可合并立项。项目面积应大于五亩，单个地块应大于 400 平方米。

第十四条 项目立项前期工作准备完成后，区属国有企业作为项目业主，根据属地片区、乡镇（街道）、村集体经济组织和群众的意愿，配合选定地块，向区资源生态局提交项目立项申报材料。

第十五条 区资源生态局应当自收到区属国有企业提交的土地整治项目立项申报材料后，牵头组织属地片区、乡镇（街道）、村集体经济组织、有关部门和专家审查材料、进行实地踏勘、论证，提出论证意见。

区属国有企业根据论证意见完善方案后，报区资源生态局立项。

第四章 项目实施

第十六条 项目立项后，区属国有企业应办理相关的审批、工程施工费预算、工程招投标等手续。

第十七条 项目施工单位的确定实行招投标制。区属国有企业凭立项文件、土地整治项目初步设计方案、工程施工费预算审核确认文件开展招投标工作。

第十八条 施工单位必须具有建设行政主管部门核发的有效的水利水电工程或市政公用工程等相关资质，并具有良好的

的信誉。

第十九条 完成招投标工作后，区属国有企业应在签订施工合同后七日内，向区资源生态局提供招标备案材料及施工合同各一份。

第二十条 施工单位必须严格履行项目施工合同，精心组织施工，不得将工程转包或违规分包。

第二十一条 土地整治项目实行监理制，监理单位要严格执行工程质量管理的规定和标准，确保项目达到设计要求。

第二十二条 根据《福建省财政厅、福建省自然资源厅关于印发福建省自然资源领域专项资金管理办法的通知》（闽财资环〔2021〕19号）相关规定，项目组织实施单位在项目施工过程中，不得擅自变更设计方案。确需变更的，资金预算的变化幅度在百分之十以内的规划设计变更，报经区资源生态局备案；资金预算的变化幅度超过百分之十的规划设计变更，报区资源生态局、财政金融局按规定批准后实施。经备案或批准的规划设计变更方案是项目竣工验收的依据。

第五章 项目验收

第二十三条 土地整治项目工程完工后，施工单位完成自验后向项目业主申请初验。

第二十四条 通过自验后，由项目业主开展耕地质量等别

评定。耕地质量等别评定可由第三方技术服务单位协助实施。耕地质量等别评定费用预算安排在竣工验收费中。

第二十五条 耕地质量等别评定是项目验收的前置条件，未经耕地质量等别评定，项目业主不得申请项目验收。

第二十六条 项目业主完成土地整治项目耕地质量等别评定和竣工复核后，组织初验，初验时应审查竣工报告、核对工程量、听取群众意见，初验应邀请属地片区管理局、乡镇人民政府（街道办事处）、村集体经济组织、群众代表和专家参加，充分听取意见。

完成初验整改后，向区资源生态局提出竣工验收申请，并对项目工程质量负责。

第二十七条 项目由区资源生态局组织有关部门和专家进行竣工验收。

第二十八条 土地整治项目验收组在验收过程中，应通过实地检验、审核竣工报告，进行全面验收，并做好资料整理归档工作。项目业主要落实验收组提出的意见，督促施工单位做好整改完善工作。

第六章 资金管理

第二十九条 严格按照会计制度和财务管理有关规定管理土地整治专项资金，独立核算，做到专款专用。

资金来源：省级切块下达的土地整治专项资金。

补助标准：参照财审批复的土地整治项目预算，财审结算高于预算的，以预算为准，超出预算的金额经专家论证后另行研究。

项目验收后，最高拨付至批复预算总额的 80%，剩余款项待项目结算后拨付。

土地整治项目拆迁补偿费（青苗补偿费）参照建设项目补偿标准，结合拆迁实际情况，由项目业主直接汇入被拆迁人的银行卡内，不得以现金方式发放，不得由村集体经济组织或工程施工单位替代发放。

第三十条 项目工程相关款项拨付由项目业主根据第三方申请，结合项目进度情况，据实向区资源生态局申报。区资源生态局根据申报资金额度，经审议后拨付给项目业主，并由项目业主支付给第三方。

第三十一条 项目验收后三个月内，项目业主应及时委托区财政金融中心办理项目竣工决算审核，根据审核报告办理项目竣工决算批复，拨付项目资金尾款。项目灾毁工程修复投资应纳入竣工决算审核内容。

项目因各种原因终止实施的，应组织项目清算，并根据项目工程造价审核和竣工决算资金审计报告办理决算，不予拨付奖励资金。

除因原材料价格异常上涨调整施工工程结算价格造成项

目竣工决算超支的情况外，项目竣工决算补助资金总额不得超过项目投资预算批复和灾毁工程修复补助的资金总额。因特殊原因项目未按设计内容进行施工，造成已拨付资金超过项目竣工决算核定补助资金的部分，应按原拨款渠道返还。

第七章 项目后期管护

第三十二条 项目验收入库后，由区资源生态局组织项目业主及时与项目属地乡镇人民政府（街道办事处）或所在村集体经济组织签订项目移交管护协议，明确管护责任，确保新增耕地稳定耕作。为确保补充耕地稳定耕作、不抛荒，每年按 500 元/亩发放后期管护经费，项目后期管护资金纳入项目预算，单独列支，连续发放 5 年，项目验收后第二年起，由后期管护主体在农作物生长旺季申报，属地片区审核后统一向区资源生态局申请，区资源生态局、农业农村局现场检查，耕作良好的，对后期管护主体发放管护资金。

属地乡镇人民政府（街道办事处）作为耕地保护的责任主体，新增耕地稳定耕作情况将纳入年度耕地保护责任目标考核，考核结果列入实绩考核。

第八章 档案管理

第三十三条 在项目实施完成后，项目业主要及时将项目前期、项目预算审核、工程实施、验收、工程结算及财务决算审核等各项资料收集齐全，建立完整档案（一式叁份，区资源生态局壹份，属地片区管理局壹份，项目业主壹份）。

第九章 监督管理

第三十四条 项目业主应重视省、区自然资源主管部门组织的验收、抽查工作，复核前做好迎检工作，复核后认真听取总结与落实复核组反馈的意见，做实整改工作。

第三十五条 项目实行工程预决算管理，所需财政资金实行专款专用，任何单位和个人不得截留、私分和挪用。财政、监察和审计部门应当加强对财政资金的监督管理。

第十章 附则

第三十六条 本办法自印发之日起施行，由区资源生态局负责解释。

抄送：各人民团体，驻岚各单位。

区人大工委，区政协工委，区法院，区检察院。

区投资促进委员会、政府性投资重点项目建设总指挥部。

平潭综合实验区管委会办公室

2022 年 9 月 6 日印发

