

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

1.关于下达 2021 年乡村振兴试点示范资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴典型样板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2023 年 12 月前，完成值完成，
分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 78.274，完成值 78.274，分值 10，
得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)壮大村集体经济，目标值壮大村集体经济，完成值壮大
村集体经济，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分
10。

2.关于下达综治维稳工作补助经费的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

进一步提升屿头区域综治维稳工作水平，保障了群众生命财产安全，促进了社会稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金安排村居数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 31 日前完成拨付，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)成本控制(万), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)保障屿头区域安定稳定, 目标值保障屿头区域安定稳定, 完成值保障屿头区域安定稳定, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众安全满意度情况(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3.关于预下达 2021 年省级财政林业专项资金(市县第一批) 的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2021 年度绿岛花城乡村绿化美化程度更高

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及村居数量(个)，目标值 21，完成值 22，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)苗木成活率(%），目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 11 月 30 日前完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 100，完成值 96.55，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)营造良好的生态环境，目标值营造良好的生态环境，完成值营造良好的生态环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4. ((调剂) 关于下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级专项资金的通知 (租赁住房保障) 3)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(调剂) 关于下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级专项资金的通知(租赁住房保障)-闽财综指〔 2022 〕 2 号、关于发放我区低保、低收入住房保障家庭租赁补贴资金-岚综实社保房〔 2022 〕 21 号

(二) 主要成效

激活社会化租赁市场，实现住房保障对象家庭的灵活选择和住房保障方式的多样性

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 低保低收入住房家庭数量(户)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1)财政投入成本(万), 目标值 1.6416, 完成值 1.641, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高社会房屋利用率, 目标值提高社会房屋利用率, 完成值提高社会房屋利用率, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1)提高群众幸福感, 目标值提高群众幸福感, 完成值提高群众幸福感, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

5.（盘活）苏平片区盘活—地质灾害防治补助资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

（盘活）苏平片区盘活—地质灾害防治补助资金
岚综实财预指调字〔2021〕第 277 号

（二）主要成效

项目资金用于地质灾害点项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)资金安排村居(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 31 日前完成，完成值已完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)成本控制(万), 目标值 32, 完成值 31.81, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)改善人居环境, 目标值改善人居环境, 完成值改善人居环境, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

6.第七次全国人口普查经费(含统计事物专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

高效有序完成各项统计工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)涉及统计人员数量(人)，目标值 66，完成值 66，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工资发放，目标值按时发放，完成值按时发放，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 31 日前，完成值 2022 年 12 月 31 日前发放完毕，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 4.26，完成值 4.26，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)促进村民就业，目标值促进村民就业，完成值促进就业，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

7.林下可燃物清理专项经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

林下可燃物清理专项经费 岚财资〔2022〕201 号

(二) 主要成效

清理北部生态廊道及东部生态廊道多个地块的林下可燃物

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)可燃物清理亩数(亩)，目标值 350，完成值 731.249，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 25 日前完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政资金投入(万)，目标值 20，完成值 19.6，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)排除森林火灾隐患，目标值排除森林火灾隐患，完成值排除森林火灾隐患，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

8.其他支出（含国有企业建设项目专项补助资金和向上争取资金考评激励金）3

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

完成幸福洋二期垦区赔偿案可得利益会计鉴定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)评估鉴定(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月前完成拨付，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)成本控制(万), 目标值 49, 完成值 49, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)保障社会安定稳定, 目标值保障社会安定稳定, 完成值保障社会安定稳定, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

9.关于提前下达 2022 年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2022 年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知 闽财资环指〔2021〕48 号

（二）主要成效

加强生态公益林的保护管理

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)惠及村居数量(个)，目标值 55，完成值 55，分值 5，得分 5。

2)聘请护林员人数(个)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资

金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 15 日前完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金总投入(万)，目标值 75.458402，完成值 72.996，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)加强生态公益林的保护管理，目标值加强生态公益林的保护管理，完成值加强生态公益林的保护管理，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

10.关于提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金 (市县部分) 的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金
(市县部分) 的通知 闽财资环指〔2021〕501 号

(二) 主要成效

加强生态公益林的保护管理

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及村居数量(个)，目标值 55，完成值 55，分值 5，得分 5。

2)聘请护林员人员(个)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 15 日前完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金总投入(万)，目标值 75.458402，完成值 72.996，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)加强生态公益林的保护管理，目标值加强生态公益林的保护管理，完成值加强生态公益林的保护管理，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

11.关于拨付全域旅游品质提升攻坚工作经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于全域旅游品质提升攻坚工作经费 岚财资

【2022】31 号

(二) 主要成效

提升苏平全域旅游品质

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)市场综合治理开展次数(次)，目标值 30，完成值 30，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值不超过 2022 年 12 月 31 日，完

成值已完成 87.76%，分值 10，得分 8。

4、成本指标

1)财政资金投入成本(万)，目标值 50，完成值 43.88，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提升旅游品质，目标值提升旅游品质，完成值提升旅游品质，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

12.关于下达 2021 年第五批中央水利救灾资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2021 年第五批中央水利救灾资金 闽财农指【2022】2 号

(二) 主要成效

有效解决 6 个村居缺水问题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)新打井数量(口)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成进度，目标值 2022 年 9 月 30 日完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万), 目标值 30, 完成值 29.82, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)解决群众饮水问题, 目标值解决群众饮水问题, 完成值解决群众饮水问题, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

13.关于下达 2021 年省级地质灾害防治补助资金 (市县第一批) 的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

做好地质灾害点项目

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金安排村居(个)，目标值 11，完成值 12，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 31 日前完成拨付，完成值完成 36.94%，分值 10，得分 4。

4、成本指标

1)成本控制(万)，目标值 254.9267，完成值 94.18，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目已经通过片区初步竣工验收，已向上级部门申请项目验收，待验收结束后资金将尽快拨付。

(二) 改进措施

1. 建议相关业务处室尽快敦促施工方及相关单位工作进度，以便资金尽快拨付。

14.关于下达 2021 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

开展党员活动，密切了各级党组织和党员之间的联系，积极促进党员之间的互相交流，互相学习、共同进步的良好局面，形成良好的党内和谐氛围。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)餐饮标准(元/人)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)饭菜可口，目标值美味可口，完成值美味可口，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金完成进度，目标值 2022 年 12 月 31 日完成，完成

值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 2.5，完成值 2.5，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 党员干部意识，目标值提高党员干部意识，完成值提高党员干部意识，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)党员干部满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

15.关于下达 2021 年城乡建设品质提升样板工程 省级补助资金的通知 2

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

新建具有当地聚落特征的新农村社区，配有丰富多样的居民休闲、文化、民宿等公共空间和电力网管、市政照明等基础设施，倡导村民共同参与与缔造。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)新时代农村社区建筑数量(栋)，目标值 25，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目开工建设，目标值 2022 年 12 月底前开工，完成值 2022 年 12 月底前开工，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万)，目标值 285.6，完成值 138.29，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)完善基础配套设施，目标值完善基础配套设施，完成值完善基础配套设施，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目前期准备工作花费时间过多，加之工程建设需要周期，待工程结束后将一并拨付。

(二) 改进措施

1. 建议业务处室加快督促相关单位工程建设进度，及时拨付相应资金，提高资金使用率。

16.2020 年度存量盘活指标 4

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

对钟门村 12 栋农房进行整治，对卓家庄、李家庄范围的海湾风情街区石板铺装（主要村道）、防洪堤改造提升、海岸护堤修复、建筑整治提升等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)整治传统街巷(条)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成时间，目标值 2022 年 12 月底完成，完成值 2022

年 12 月底完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入，目标值不超过项目预算，完成值不超过项目预算，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)推进休闲旅游产业发展，目标值推进休闲旅游产业发展，完成值推进休闲旅游产业发展，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)改善钟门村历史文化名村传统村落面貌，目标值改善钟门村历史文化名村传统村落面貌，完成值改善钟门村历史文化名村传统村落面貌，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

17.自建房安全专项整治工作经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

自建房安全专项整治工作经费—岚财资〔2022〕307号、岚交建建工〔2022〕100号

(二) 主要成效

保障单位开展自建房安全专项整治工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.34 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障单位开展自建房安全专项整治工作(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金使用率(%)，目标值 100，完成值 23.4，分值 10，得分 2.34。

3、时效指标

1)工作完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金总投入(万), 目标值 10, 完成值 2.34, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提高群众幸福感, 目标值提高群众幸福感, 完成值提高群众幸福感, 分值 15, 得分 15。

2、可持续影响指标

1)改善居住条件, 目标值改善居住条件, 完成值改善居住条件, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该资金为自建房安全专项整治工作经费, 根据工作需要开支, 故资金使用效率不高。

(二) 改进措施

1. 此类工作经费的使用程度受工作实际影响大, 建议此类工作经费不纳入绩效管理范围。

18.幸福洋二期围垦补助经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

幸福洋二期围垦补助经费

(二) 主要成效

对幸福洋二期围垦的村居进行补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助 8 个村居(个)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值资金拨付时间不超过 2022 年 12 月，完成值资金拨付时间不超过 2022 年 12 月，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)不超过年度预算(万), 目标值 47.9, 完成值 47.9, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)保障村居安定稳定, 目标值保障村居安定稳定, 完成值保障村居安定稳定, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益村居满意率不低于 80%(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

19.关于下达 2022 年度第二批乡村振兴试点专项资金的 通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2022 年度第二批乡村振兴试点专项资金
闽财农指〔2022〕7 号

(二) 主要成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、
生活富裕的总要求，补齐发展短板，探索发展模式，培育形
成一批乡村振兴典型样板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65 分，等级为中，设置绩效目标 6
个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分
10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资
金未使用，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2023 年 12 月前，完成值未完成，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 162.274，完成值 0，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)壮大村集体经济，目标值壮大村集体经济，完成值壮大村集体经济，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 乡村振兴资金由多个部门切块而成，下达到片区之后，资金笔数多且零散，虽然该笔资金尚未使用，但工作已经完成。

(二) 改进措施

1. 建议上级部门优化一体化系统，可以将同类资金整合合并，优化绩效相关内容。

20.关于下达 2021 年度福建省宣传文化事业发展 专项资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

活跃群众文化生活，促进各村文化事业正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)农家书屋建设数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 30 日前，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)丰富村民文化生活, 目标值丰富村民文化生活, 完成值提升文化服务能力, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)基层群众农家书屋的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

21.（调剂）关于下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级专项资金的通知（租赁住房保障）2

一、项目基本情况

（一）项目概况

（调剂）关于下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级专项资金的通知（租赁住房保障）-闽财综指〔2022〕2 号、关于发放 2022 年度第一至三季度（1-9 月）住房租赁补贴补助资金-岚综实社保房〔2022〕22 号

（二）主要成效

激活社会化租赁市场，实现住房保障对象家庭的灵活选择和住房保障方式的多样性

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)住房租赁补贴补助家庭户数(户)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1)资金总投入(万), 目标值 1.8702, 完成值 1.87, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高社会房屋利用率, 目标值提高社会房屋利用率, 完成值提高社会房屋利用率, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1)提高群众幸福感, 目标值提高群众幸福感, 完成值提高群众幸福感, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

22.（盘活）绿岛花城

一、项目基本情况

（一）项目概况

（盘活）平潭综合实验区自然资源与生态环境局
本级—绿岛花城（乡村绿化）岚财金〔2021〕1号

（二）主要成效

绿岛花城乡村绿化美化程度更高

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)惠及村居数量(个)，目标值 21，完成值 22，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)苗木成活率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 11 月 30 日前完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金总投入(万), 目标值 100, 完成值 96.55, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)营造良好的生态环境, 目标值营造良好的生态环境, 完成值完成, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

23.生活垃圾分类工作专项补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

开展苏平片区生活垃圾分类治理工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)用于支付的企业数量(个),目标值 2,完成值 2,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性,目标值资金使用合法合规,完成值合法合规,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间,目标值按合同支付,完成值按合同支付,分值 15,得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万),目标值 4.789493,完成值 4.789,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善人居环境,目标值改善人居环境,完成值改善人居环境,分值 30,得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

24.物业费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

物业费

(二) 主要成效

保障物业公司正常运转，为片区工作人员提供一个干净、整洁的办公环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)用于 1 个企业(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值资金拨付时间不超过 2022 年 12 月，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)不超过年度预算(万),目标值 118.89,完成值 100,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)提供干净卫生的办公环境,目标值提供干净卫生的办公环境,完成值提供干净卫生的办公环境,分值 30,得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)干部职工满意率不低于 80%(%),目标值 80,完成值 85,分值 10,得分 10。

25.城乡人居环境整治工作经费(2022 第二季度)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城乡人居环境整治工作经费（2022 第二季度环境卫生综合整治工作经费）-岚财金〔2022〕1 号、岚交建综合〔2022〕88 号

(二) 主要成效

保证环境卫生保洁服务正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)用于支付的企业数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)是否符合发放条件, 目标值符合, 完成值符合, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间, 目标值根据合同拨付, 完成值根据合同

拨付，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入成本(万)，目标值 133.1592，完成值 133.159，
分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提高群众幸福感，目标值提高群众幸福感，完成值提高
群众幸福感，分值 15，得分 15。

2、可持续影响指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居
环境，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分
10。

26.城乡人居环境整治工作经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2020、2021 年环境卫生综合整治工作年终奖励经费及 2021 年第四季度、2022 年第一季度环境卫生综合整治工作经费的通知-岚交建综合〔2022〕56 号

(二) 主要成效

开展苏平片区生活垃圾治理工作，改善农村人居环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)用于支付的企业数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值按合同支付，完成值按合同支付，

分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万)，目标值不超过合同价，完成值不超过合同价，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

27.关于提前下达 2022 年乡村振兴试点示范资金 (省农业农村厅)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2022 年乡村振兴试点示范资金(省农业农村厅) 闽财农指【2021】96 号

(二) 主要成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,补齐发展短板,探索发展模式,培育形成一批乡村振兴典型样板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个),目标值 7,完成值 7,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性,目标值资金使用合法合规,完成值资金使用合法合规,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2023 年 12 月前，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 620.6445，完成值 620.644，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)壮大村集体经济，目标值壮大村集体经济，完成值壮大村集体经济，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

28.关于下达 2022 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2022 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 闽财农指【2021】86 号

(二) 主要成效

持续改善农村人居环境，加快美丽宜居和美丽乡村建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及村居数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工程验收合格率，目标值合格，完成值合格，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值不超过 2022 年 12 月 31 日，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政资金投入成本(万)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

29.2022 年全区项目规划编制经费 1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年全区项目规划编制经费 岚财金〔2022〕1 号

(二) 主要成效

完成苏平片区的 2022 年 20 个村的村庄规划

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障单位村庄规划工作(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金使用率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)工作完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金总投入(万)，目标值 226.596，完成值 170.6，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提高群众幸福感，目标值提高群众幸福感，完成值提高群众幸福感，分值 15，得分 15。

2、可持续影响指标

1)村庄规划编制经验，目标值积累规划编制经验，完成值积累规划编制经验，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%），目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项工作按预期完成，因工作资金存在多笔，已从另一笔资金列支，致使该笔资金闲置

(二) 改进措施

1. 建议上级部门优化绩效管理，增加同类资金整合功能，以便减轻工作人员负担

30.2020 年度存量盘活指标 9

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

改造平原村的给水管网，保障全村饮水。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及村居(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成进度，目标值 2022 年 6 月前完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万)，目标值 25，完成值 25，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善平原村生活用水，目标值改善平原村生活用水，完成值改善平原村生活用水，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 90，完成值 92，分值 10，得分 10。

31.2020 年度存量盘活指标 12

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成屿头乡屿南等 9 个村 2017 年高标准农田项目后期尾款拨付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成进度，目标值 2022 年 12 月 31 日完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 21.9782，完成值 21.978，分值

10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)改善生态环境，目标值改善生态环境，完成值改善生态环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

32.2020 年度存量盘活指标 1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

加强片区生态公益林保护管理，美化森林，预防森林火灾

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及村居数量(个)，目标值 61，完成值 61，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 11 月 30 日前完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万), 目标值 1.067059, 完成值 1.067, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)营造良好的生态环境, 目标值营造良好的生态环境, 完成值营造良好的生态环境, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

33.小岛运转经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保障小岛正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障单位数量，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月前完成拨付，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)成本控制(万)，目标值 37.230535，完成值 37.23，分值

10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)促进社会安定，目标值促进社会安定，完成值促进社会安定，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

34.其他支出(含国有企业建设项目专项补助资金 和向上争取资金考评激励金) 1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提升住房安全，保障群众生命财产

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障单位数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 11 月 30 日前支付，完成值已完成，分值 15，得分 13。

4、成本指标

1)项目资金投入，目标值 3.6，完成值 2.82，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提升住房安全，保障群众生命财产，目标值提升住房安全，保障群众生命财产，完成值有所提升，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

35.关于提前下达 2022 年省级财政国土绿化专项资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2022 年省级财政国土绿化专项资金的
通知 闽财资环〔2021〕53 号文件

(二) 主要成效

根据闽财资环[2021]53 号文件，下达上攀村省级森林村庄补助资金 10 万，用于建设森林村庄。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助村居数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 15 日前完成，完

成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政资金投入(万)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善农村人居环境，目标值改善农村人居环境，完成值改善农村人居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

36.关于提前下达 2022 年乡村振兴试点示范资金 (福建省水利厅)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2022 年乡村振兴试点示范资金(福建省水利厅) 闽财农指〔2021〕72 号

(二) 主要成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,补齐发展短板,探索发展模式,培育形成一批乡村振兴典型样板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65 分,等级为中,设置绩效目标 6 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个),目标值 7,完成值 7,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性,目标值资金使用合法合规,完成值未使用,分值 15,得分 0。

3、时效指标

1)资金拨付时间,目标值 2023 年 12 月前,完成值未完成,分值 10,得分 0。

4、成本指标

1)资金投入(万),目标值 162.274,完成值 0,分值 15,得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)壮大村集体经济,目标值壮大村集体经济,完成值壮大村集体经济,分值 30,得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因区财政资金紧张,该笔资金用款计划不予下达,致使该笔资金未使用。

(二) 改进措施

1. 建议上级部门对此类问题进行统筹处理,确保不因资金问题导致绩效不合格。

37.关于下达 2021 年自然灾害救灾资金的通知 4

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

建设应急护坡，防止山体滑坡，保障群众生命财产安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金安排村居(个)，目标值 24，完成值 24，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022.6.30 前完成拨付，完成值 2022.6.30 前拨付，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)成本控制(万)，目标值 33.195，完成值 33.195，分值 10，

得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善群众生活水平，提升满意度和幸福感，目标值改善群众生活水平，提升满意度和幸福感，完成值改善群众生活水平，提升满意度和幸福感，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

38.关于下达 2021 年乡村振兴试点示范专项资金的 通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴典型样板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2023 年 12 月前，完成值完成，

分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 78.274，完成值 78.274，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)壮大村集体经济，目标值壮大村集体经济，完成值壮大村集体经济，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

39.2020 年度存量盘活指标 6

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

推动青峰村整治风貌不协调建筑外立面 13 栋, 传统街巷改善提升 2000 m² 整治提升核心区主要街巷 750 米, 改造提升青峰寺前广场 1000 m²。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分, 等级为良, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 修缮传统建筑数量(栋), 目标值 13, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成进度, 目标值 2022 年 10 月底完成, 完成值 2022 年 10 月底完成, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万)，目标值 133.12788，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)推进休闲旅游产业发展，目标值推进休闲旅游产业发展，完成值推进休闲旅游产业发展，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)改善青峰村历史文化名村传统村落面貌，目标值改善青峰村历史文化名村传统村落面貌，完成值改善青峰村历史文化名村传统村落面貌，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)村容村貌改善(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目已经竣工验收，但是资金尚未完全拨付，致使绩效评价等级不高。

（二）改进措施

1. 建议相关业务处室尽快敦促施工方及相关单位完成相应工作并申请相关费用，以便资金尽快拨付。

40.2020 年度存量盘活指标 5

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成南海村美丽乡村项目尾款资金拨付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)改善村容村貌(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 11 月前完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政补助(万)，目标值 15.4349，完成值 8.05，分值 10，

得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)营造良好的村居环境，目标值营造良好的村居环境，完成值营造良好的村居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

41.房屋结构安全隐患排查工作经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提升住房安全，保障群众生命财产

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障单位数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 11 月 30 日前支付，完成值已完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万)，目标值 1.4846，完成值 1.48，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提升住房安全，保障群众生命财产，目标值提升住房安全，保障群众生命财产，完成值有所提升，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

42.关于预下达乡村振兴试点示范专项资金(土地整治专项) 的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴典型样板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2023 年 12 月前，完成值完成，
分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 78.2740，完成值 78.274，分值
10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)壮大村集体经济，目标值壮大村集体经济，完成值壮大
村集体经济，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分
10。

43.关于提前下达 2021 年乡村振兴试点示范资金的通知 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴典型样板

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2023 年 12 月前，完成值完成，
分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 84，完成值 84，分值 10，得分
10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)壮大村集体经济，目标值壮大村集体经济，完成值壮大
村集体经济，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分
10。

44.关于下达平潭综合实验区苏平片区月举村村 民饮用水项目补助资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

改善月举村用水现状

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)新打机井(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成进度,目标值 2022 年 10 月底完成,完成值 2022 年 10 月底完成，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)项目总投资投入(万), 目标值 130, 完成值 22.84, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善月举村生活用水, 目标值改善月举村生活用水, 完成值改善月举村生活用水, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

45.2022 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金—
闽财建指〔2021〕145 号

(二) 主要成效

开展苏平片区生活垃圾治理工作，改善农村人居环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)用于支付的企业数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值按实际拨付，完成值按实际拨付，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入成本(万)，目标值 53.000014，完成值 53，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善农村人居环境，目标值改善农村人居环境，完成值改善农村人居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

46.2020 年度存量盘活指标 8

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

为实现由数量增长型向效益型的转变，探索“渔业+旅游”、“渔业+乡村振兴”、“渔业+生态”融合发展，建设最美国际旅游岛，集中开展海上养殖设施升级改造。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)资金用于项目数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成进度，目标值 2022 年 12 月 31 日完成，完成

值已完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)补助资金不超过，目标值 2.340182，完成值 2.34，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)经济发展，目标值发展生态渔业，保障水产品发展，完成值有效发展和保障，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)完善基础设施，目标值完善养殖设施设备建设，完成值完成海上养殖设施升级改造，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)营造良好的生态环境，目标值营造良好的生态环境，完成值明显提升生态环境，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)促进海上养殖业健康、可持续发展，目标值促进海上养殖业健康、可持续发展，完成值健康、可持续，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

47.2020 年度存量盘活指标 7

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2021 年秋季重大动物疫病免疫率达 80%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)离岛乡镇红火蚁疫情灾害防治情况(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)防效合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付进度, 目标值 2022 年 12 月前完成, 完成值完成, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(元)，目标值 24980，完成值 24980，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)保护农畜牧业和人居生态环境，目标值保护农畜牧业和人居生态环境，完成值保护农畜牧业和人居生态环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

48.（盘活）乡村振兴试点示范专项资金（含省级农业人口转移支付奖励金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（盘活）乡村振兴试点示范专项资金（含省级农业人口转移支付奖励金）-岚财资〔2022〕318号

（二）主要成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴典型样板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)试点示范项目数量(个)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资

金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 31 日完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 406.2876，完成值 406.287，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)壮大村集体经济，目标值壮大村集体经济，完成值壮大村集体经济，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

49.生活垃圾分类工作专项补助资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

生活垃圾分类工作专项补助资金—岚财金〔2022〕4号

（二）主要成效

开展苏平片区生活垃圾分类治理工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)用于支付的企业数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值按实际拨付，完成值按实际拨付，

分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入成本(万)，目标值 42.13，完成值 35.48，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提高垃圾分类水平，目标值提高垃圾分类水平，完成值提高垃圾分类水平，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

50.单位伙食补助

一、项目基本情况

(一) 项目概况

伙食补助

(二) 主要成效

保障五个办事处及片区管理局工作人员就餐，提供安全可口的伙食，调动全体干部职工工作积极性

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)就餐干部职工(人)，目标值 369，完成值 369，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)食品安全符合规定，目标值食品安全符合规定，完成值食品安全符合规定，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)每月拨付金额不超过 33 万(万), 目标值 33, 完成值 33, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)费用不超过年度预算 389.66 万(万), 目标值 389.66, 完成值 258.68, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)更好地服务基层, 目标值更好地服务基层, 完成值更好地服务基层, 分值 15, 得分 15。

2、生态效益指标

1)美化就餐环境, 目标值提供舒适卫生的就餐环境, 完成值提供舒适卫生的就餐环境, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)机关干部职工满意度不低于 80%(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

51.关于提前下达 2021 年度下派选调生到村工作 财政补助资金预算的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

鼓励人才服务基层，保障选调生到村任职工作正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助选调生数量(名)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 30 日前，完成值已完成 52%，分值 10，得分 5。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 1.44，完成值 0.75，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)创建基层服务新体系，目标值使选调生更好地服务基层，完成值使选调生更好地服务基层，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项工作已圆满完成，但资金尚未完全拨付，致使绩效评级等级不高。

(二) 改进措施

1. 建议上级相关部门优化绩效管理，将人员类经费剔除绩效管理范围。

52.关于提前下达 2021 年中央财政林业改革发展 资金（市县部分）的通知

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加强片区生态公益林保护管理，美化森林，预防森林
火灾

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标
6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)惠及村居数量(个)，目标值 61，完成值 61，分值 10，得
分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合
法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 11 月 30 日前完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 1.679735，完成值 1.679，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)营造良好的生态环境，目标值营造良好的生态环境，完成值营造良好的生态环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

53.关于下达 2021 年重点改善提升历史文化名镇 名村和传统村落省级补助资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

推动国彩村村落提升改造项目，老街入口广场改造、传统街巷风貌整治、不协调建筑外立面改造 13 户、传统建筑修缮 4 栋、沿海建筑前院围墙整治。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)修缮传统建筑数量(个)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)项目完成进度，目标值 2022 年 12 月底完成，完成值未完成，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)项目资金投入(万)，目标值 346.85，完成值 82.89，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)推进产业发展，目标值推进产业发展，完成值推进产业发展，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)改善国彩村历史文化名村传统村落面貌，目标值改善国彩村历史文化名村传统村落面貌，完成值改善传统村落面貌，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目前期准备工作花费时间过多，加之工程建设需要周期，待工程结束后资金将一并拨付。

(二) 改进措施

1. 建议业务处室加快督促相关单位工程建设进度，敦促施工方及相关单位申请相关费用，以便资金尽快拨付。

54.关于下达 2021 年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

不断增强森林应对气候变化和防御自然灾害的能力，提高片区乡村绿化总体水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)林分修复任务亩数(亩),目标值 1019.75,完成值 1019.75,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)苗木成活率(%),目标值 90,完成值 90,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)项目完成进度,目标值 2022 年 12 月前完成,完成值未完成,分值 10,得分 0。

4、成本指标

1)项目资金投入(万)，目标值 59.8，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)营造良好的生态环境，目标值营造良好的生态环境，完成值营造良好的生态环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该工作已经完成，但因委托代建公司报账不及时，致使资金尚未拨付。

(二) 改进措施

1. 建议相关业务处室尽快敦促施工方及相关单位申请相关费用，以便资金尽快拨付。

55.关于下达 2021 年自然灾害救灾资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

全方位提高应急处置能力，为乡镇经济社会发展营造良好生态环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金安排村居(个)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 31 日前完成拨付，完成值 2022 年 12 月 31 日前拨付，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)成本控制(万)，目标值 125，完成值 125，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提高应急处置能力，目标值更好开展应急抢险，确保群众生命安全，完成值更好开展应急抢险，确保群众生命安全，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%），目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

56.关于下达 2021 年平潭石头厝传统村落保护补助资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

改善村居环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)整治传统街巷(条)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成时间，目标值 2023 年完成，完成值项目建设中，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)项目资金投入(万)，目标值 1004.3477，完成值 153.44，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)推进产业发展，目标值推进产业发展，完成值推进产业发展，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)改善青峰村历史文化名村传统村落面貌，目标值改善青峰村历史文化名村传统村落面貌，完成值改善传统村落面貌，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

57.关于下达 2020 年省级农村生活污水治理专项资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

做好农村生活污水接户管项目工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.25 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金安排村居(个)，目标值 8，完成值 5，分值 10，得分 6.25。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 31 日前完成拨付，

完成值已完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)成本控制(万)，目标值 45.1454，完成值 45.145，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

58.乡镇公厕养护费及旱厕改水冲厕建设费 (2019-2020 年全区农村旱厕改水冲厕补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2019-2020 年全区农村旱厕改水冲厕补助资金-岚财金〔2022〕1号、岚交建中心环建〔2022〕16号

(二) 主要成效

改造农村条件落后的卫生设施，改善农民的生活条件，提高人民的生活质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助公厕数量(个)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)是否符合发放条件，目标值符合，完成值符合，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值按工作进度拨付，完成值按工作进度拨付，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入成本(万)，目标值 53.5，完成值 53.5，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提高群众幸福感，目标值提高群众幸福感，完成值提高群众幸福感，分值 15，得分 15。

2、生态效益指标

1)降低粪便对环境污染，目标值降低粪便对环境污染，完成值降低粪便对环境污染，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

59.乡镇公厕养护费及旱厕改水冲厕建设费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

改善农村如厕环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)用于支付的企业数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值按合同支付，完成值按合同支付，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分

10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善农村如厕环境，目标值改善农村如厕环境，完成值改善农村如厕环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

60.2020 年度存量盘活指标 10

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提高片区乡村绿化总体水平，为苏平片区打造出环境更加优美、人居更加和谐、经济社会可持续发展的绿岛花城

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)购买苗木花种(株)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)苗木成活率(%），目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 11 月 30 日前完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 3.8037，完成值 3.803，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)营造良好的生态环境，目标值营造良好的生态环境，完成值营造良好的生态环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

61.（盘活）平潭综合实验区村镇建设管理总站- “千村整治、百村示范、美丽乡村”项目

一、项目基本情况

（一）项目概况

苏平片区盘活-岚财金（2018）321号-平潭综合实验区村镇建设管理总站-“千村整治、百村示范、美丽乡村”项目（立新）岚财金 2020.21

（二）主要成效

按照乡村整治、生态宜居、乡风文明、治理有效方针，建设美丽乡村。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月前，完成值完成，
分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政资金投入(万)，目标值不超过合同价，完成值不超过合同价，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，
分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 85，分值 10，得分
10。

62.（盘活）关于提前下达 2019 年美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金的通知 2

一、项目基本情况

（一）项目概况

苏平片区盘活-岚财金（2020）21 号-美丽乡村省级奖励金-关于提前下达 2019 年美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金（南海）

（二）主要成效

按照乡村整治、生态宜居、乡风文明、治理有效方针，建设美丽乡村。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月前，完成值完成，
分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政资金投入(万)，目标值不超过合同价，完成值不超过合同价，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

63.（盘活）关于下达 2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励奖金的通知（提升综合绩效优异省级奖励）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（盘活）关于下达 2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励奖金的通知（提升综合绩效优异省级奖励）闽财建指〔2021〕154 号

（二）主要成效

根据岚城建提升笈【2022】3 号文件，拨付平潭综合试验区 2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金共 500 万元给苏平片区管理局，用于集镇环境整治、新时代农村社区两个样板工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 15 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)保障项目数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值未使用，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值根据合同节点拨付，完成值未拨付，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)财政投入成本(万)，目标值 500，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提升人居环境，目标值提升人居环境，完成值未提升，分值 15，得分 0。

2、可持续影响指标

1)塑造乡镇风貌，目标值塑造乡镇风貌，完成值未塑造，分值 15，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目受益群众满意度(%），目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 集镇环境整治已完工，新时代农村社区正施工

中，故资金暂未使用。

2. 项目前期准备工作花费时间过多，加之工程建设需要周期，待工程结束后将一并拨付

（二）改进措施

1. 建议业务处室加快督促相关单位工程建设进度，加快资金支付进度。

2. 建议相关业务处室尽快敦促施工方及相关单位申请相关费用，以便资金尽快拨付。

64.生态公益林补偿补助

一、项目基本情况

(一) 项目概况

生态公益林补偿补助 岚财金〔2022〕1号

(二) 主要成效

加强生态公益林的保护管理

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及村居数量(个)，目标值 55，完成值 55，分值 5，得分 5。

2)聘请护林员人数(个)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 15 日前完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金总投入(万)，目标值 75.458402，完成值 72.996，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)加强生态公益林的保护管理，目标值加强生态公益林的保护管理，完成值加强生态公益林的保护管理，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

65.平潭海峡恋岛景点景观提升工程

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据中共福建省委平潭综合实验区工作委员会 2021 年第 27 次委员会议纪要，平潭海峡恋岛景点景观提升工程项目由世贸集团先行建设，建设项目结算评审价不低 3000 万，实验区以招商重点项目一事一议奖补形式分期拨付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 15 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)用于 1 个企业(个)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)资金使用合规，目标值合规，完成值合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值资金拨付时间不超过 2022 年 12 月 31 日，完成值暂未拨付，分值 15，得分 0。

4、成本指标

1)不超过年度预算(万),目标值 3000,完成值 0,分值 10,得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)带动项目周边经济发展,目标值带动项目周边经济发展,完成值未带动,分值 30,得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%),目标值 80,完成值 0,分值 10,得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因该资金暂未使用,故年初制定的绩效目标均未完成,评价等级低。

2. 因区财政资金紧张,未通过相关资金的用款计划,造成该项资金无法支付。

(二) 改进措施

1. 建议上级部门优化绩效管理,对于此类因上级资金未到位而无法完成绩效目标的绩效进行调整。

2. 建议上级有关部门统筹相应资金,及时完成兑付,避免造成绩效偏差。

66.屿头乐屿海上交通补助

一、项目基本情况

(一) 项目概况

交通补助

(二) 主要成效

保障屿头乐屿海上通行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)用于 1 只船只(只)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值资金拨付时间不超过 2022 年 12 月，完成值已完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)不超过年度预算(万)，目标值 16.8，完成值 16.8，分值

10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)保障岛上群众正常出行，目标值保障岛上群众正常出行，完成值保障岛上群众正常出行，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度不低于 80%(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

67.关于提前下达 2021 年中央水利发展资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

改善当地的生态环境，建立良好生态系统。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及村居数量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成进度，目标值 2022 年 11 月 31 日完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万)，目标值 146.74343，完成值 71.42，
分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)营造良好的生态环境，目标值营造良好的生态环境，完
成值营造良好的生态环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 92，分值 10，得分
10。

68.关于下达海漂垃圾综合治理奖补资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

做好海漂垃圾清理工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金安排村居(个)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 31 日前完成拨付，完成值 2022 年 12 月 31 日前完成拨付，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)成本控制(万)，目标值 115，完成值 55.19，分值 10，得

分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

69.关于下达支持部分地区工业与信息化建设资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

专项资金已用于屿头乡旺宾村和屿北村安装路灯，完善两村基础设施建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)涉及行政村数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成进度，目标值 2022 年 12 月 31 日前完成，完成值 2022 年 12 月 31 日前完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)完善基础设施建设，目标值完善基础设施建设，完成值完善基础设施建设，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

70.关于下达 2022 年省级财政林业专项资金（市县第二批）的通知

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于下达 2022 年省级财政林业专项资金（市县第二批）的通知 闽财资环指〔2022〕15 号

（二）主要成效

加强生态公益林的保护管理

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)惠及村居数量(个)，目标值 55，完成值 55，分值 5，得分 5。

2)聘请护林员人数(个)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 15 日前完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金总投入(万)，目标值 75.458402，完成值 72.996，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)加强生态公益林的保护管理，目标值加强生态公益林的保护管理，完成值加强生态公益林的保护管理，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

71.关于下达 2021 年第二批海岛及沿海地区转移支付 补助资金的通知 2

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

改善月举村用水现状

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)新打机井(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成进度度，目标值 2022 年 10 月底完成，完成值 2022 年 10 月底完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目总投入(万), 目标值 130, 完成值 23.53, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善月举村生活用水, 目标值改善月举村生活用水, 完成值改善月举村生活用水, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

72.关于下达 2021 年第二批海岛及沿海地区转移支付 补助资金的通知 1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

该项目资金用于道路修建、村部装修等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金安排村居(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 31 日前完成拨付，完成值已完成 71.4%，分值 10，得分 7。

4、成本指标

1)成本控制(万)，目标值 70，完成值 50，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

73.关于下达 2021 年第一批水利专项资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

改善上攀溪、江楼溪、田下门前溪的生态环境，建立良好生态环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)巡查及保洁河道数(条)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)水面无杂草无漂浮物达标率(%), 目标值 70，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 11 月 30 日前完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政补助(万), 目标值 5.6, 完成值 5.47, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)营造良好的生态环境, 目标值营造良好的生态环境, 完成值营造良好的生态环境, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

74.关于下达 2021 年环境综合整治和乡村绿化美化等 项目补助资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

做好屿头乡海岸线修复工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.67 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金安排村居(个)，目标值 3，完成值 2，分值 10，得分 6.67。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 11。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 202 年 12 月 31 日前完成拨付，完成值已完成 70%，分值 10，得分 7。

4、成本指标

1)成本控制，目标值 50，完成值 35，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该笔项目已经完结，但资金尚未完全拨付，致使绩效评级等级不高。

(二) 改进措施

1. 建议相关业务处室尽快敦促施工方及相关单位申请相关费用，以便资金尽快拨付。

75.关于下达 2020 年重点改善提升“十镇百村” 补助资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提升白沙村石厝核心区景观风貌及人居环境改善

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)整治传统街巷(条)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成进度，目标值 2022 年 12 月底完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万),目标值 170.0768877,完成值 73.16,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)推进产业发展,目标值推进产业发展,完成值推进产业发展,分值 15,得分 15。

2、社会效益指标

1)改善白沙村历史文化名村传统村落面貌,目标值改善白沙村历史文化名村传统村落面貌,完成值改善传统村落面貌,分值 15,得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

76.全区收储项目用地安征迁经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

平潭新兴产业园项目（一期）征地工作经费（预拨付款）-岚财金〔2022〕1号

(二) 主要成效

服务平潭新兴产业园项目按序时推进征迁工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障征迁项目数量(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值根据征迁工作进度拨付，完成值根据征迁工作进度拨付，分值15，得分15。

4、成本指标

1)财政资金成本(万)，目标值 30，完成值 3.29，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)推进征迁工作顺利开展，目标值推进征迁工作顺利开展，完成值推进征迁工作顺利开展，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%), 目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 征迁工作经费根据征迁相关工作进度进行拨付，支出进度受实际工作影响大。

(二) 改进措施

1. 建议此类征迁工作经费不纳入绩效管理范围当中，直接实体户转账。

77.乡镇公厕养护费及旱厕改水冲厕建设费（2022 年农村公厕管护费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年 1-5 月农村公厕管护费用—岚财金〔2022〕1 号、岚交建中心环建〔2022〕16 号

（二）主要成效

保证农村厕所正常运行管护

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)涉及公厕管护村数(个)，目标值 61，完成值 61，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)是否符合发放条件，目标值符合，完成值符合，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值按工作进度拨付，完成值按工作进度拨付，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入成本(万)，目标值 86.95，完成值 86.95，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提高群众幸福感，目标值提高群众幸福感，完成值提高群众幸福感，分值 15，得分 15。

2、可持续影响指标

1)健全农村厕所长效管护机制，目标值健全农村厕所长效管护机制，完成值健全农村厕所长效管护机制，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

78.乡村振兴试点示范专项资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡村振兴试点示范专项资金 岚财金【2022】1号

(二) 主要成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴典型样板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值7，完成值7，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值2023年12月前，完成值完成，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金投入(万), 目标值 620.6445, 完成值 620.644, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)壮大村集体经济, 目标值壮大村集体经济, 完成值壮大村集体经济, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

79.2021 年下半年农村公路日常养护项目

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2021 年下半年农村公路日常养护补助资金—岚财金（2022）1 号岚交建中心养护（2022）1 号

(二) 主要成效

对辖区内的乡村道路进行养护

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)养护公里数(公里)，目标值 126.965，完成值 126.965，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)养护质量，目标值合格，完成值合格，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 31 日之前，完成值已完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)成本控制(万元), 目标值 36.69165, 完成值 36.691, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)运输效率, 目标值提高公路运输效率, 完成值提高公路运输效率, 分值 15, 得分 15。

2、生态效益指标

1)环境提升, 目标值促进对农村公路周边环境的提升, 完成值有所提升, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

80.2020 年度存量盘活指标 14

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

做好地质灾害点防治工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金安排村居(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 31 日前完成拨付，完成值已完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)成本控制(万)，目标值 38.73328，完成值 38.73，分值

10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

81. (盘活) 平潭综合实验区苏平片区管理局本级-白青乡上攀溪 (白青段) 及入海口环境整治

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(盘活) 平潭综合实验区苏平片区管理局本级-白青乡上攀溪 (白青段) 及入海口环境整治 岚财金 [2021] 1 号

(二) 主要成效

该项目资金用于白青乡上攀溪 (白青段) 及入海口环境整治。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金安排村居(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 31 日前完成，完成值已完成 60.6%，分值 10，得分 6。

4、成本指标

1)成本控制(万)，目标值 150，完成值 90.9，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

82.（盘活）关于提前下达 2019 年美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金的通知 3

一、项目基本情况

（一）项目概况

苏平片区盘活—岚财金（2020）21 号—“以奖代补”资金—关于提前下达 2019 年美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金的通知（瓦窑村）

（二）主要成效

按照乡村整治、生态宜居、乡风文明、治理有效方针，建设美丽乡村。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月前，完成值完成，
分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政资金投入，目标值不超过合同价，完成值不超过合同价，
分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，
分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，得分
10。

83.海上渔排、贝藻类养殖设施升级改造区级补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

为实现由数量增长型向效益型的转变，探索“渔业+旅游”、“渔业+乡村振兴”、“渔业+生态”融合发展，建设最美国际旅游岛，集中开展海上养殖设施升级改造。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金用于项目数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成进度，目标值 2022 年 12 月 31 日完成，完成

值已完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)补助资金不超过(万)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)经济发展，目标值发展生态渔业，保障水产品发展，完成值有效发展和保障，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)完善基础设施，目标值完善养殖设施设备建设，完成值完成海上养殖设施升级改造，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)营造良好的生态环境，目标值营造良好的生态环境，完成值明显提升生态环境，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)促进海上养殖业健康、可持续发展，目标值促进海上养殖业健康、可持续发展，完成值健康、可持续，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

84.城乡人居环境整治经费（2022 年第三季度环境卫生综合整治经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城乡人居环境整治经费（2022 年第三季度环境卫生综合整治经费） 岚交建综合〔2022〕92 号岚财金（2022）1 号

（二）主要成效

开展苏平片区生活垃圾治理工作，改善农村人居环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 55 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)用于支付的企业数量(个)，目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)是否符合发放条件，目标值符合，完成值符合，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值根据合同拨付，完成值未拨付，

分值 15，得分 0。

4、成本指标

1)财政投入成本(万)，目标值 127.6109，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提高群众幸福感，目标值提高群众幸福感，完成值提高群众幸福感，分值 15，得分 15。

2、可持续影响指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 虽然资金尚未拨付，但是相应工作正常开展，部分指标按照预期目标完成。

2. 因区财政紧张，区财金局未予审批该资金的用款计划，以致于资金未使用。

(二) 改进措施

1. 建议上级部门优化绩效管理，让绩效更加合理，避免出现工作已完成，但绩效评价却低的情况发生。

2. 建议上级部门统筹相应资金，避免出现资金无法提供的情况，造成绩效偏差。

85.四个离岛乡镇生活垃圾外运项目经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

改善小岛人居环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)用于支付的企业数量(个),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性,目标值资金使用合法合规,完成值合法合规,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间,目标值按合同支付,完成值按合同支付,分值 15,得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入,目标值不超过合同价,完成值不超过合

同价 ， 分值 10， 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善人居环境，提升群众幸福感，目标值改善人居环境，提升群众幸福感，完成值改善人居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

86.农村公路日常养护工程

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2022 年第一、第二季度及预拨第三季度农村公路日常养护补助资金—岚交建中心养护〔2022〕44 号、岚财金〔2022〕1 号

(二) 主要成效

落实 2022 年养护范围内 126.222 公里乡村道路养护工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)养护公里数(公里)，目标值 126.222，完成值 126.222，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)养护质量，目标值合格，完成值合格，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值根据合同节点拨付，完成值已完成 75%，分值 10，得分 7。

4、成本指标

1)财政投入成本(万)，目标值 55.7922，完成值 42.07，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)运输效率，目标值提高公路运输效率，完成值提高公路运输效率，分值 15，得分 15。

2、生态效益指标

1)环境提升，目标值促进对农村公路周边环境的提升，完成值有所提升，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 70，完成值 80，分值 10，得分 10。

87.关于预下达乡村振兴试点示范资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴典型样板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2023 年 12 月前，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万), 目标值 78.274, 完成值 78.274, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)壮大村集体经济, 目标值壮大村集体经济, 完成值壮大村集体经济, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

88.关于提前下达 2021 年省级商务发展资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴典型样板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2023 年 12 月前，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万), 目标值 39.137, 完成值 39.137, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)壮大村集体经济, 目标值壮大村集体经济, 完成值壮大村集体经济, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

89.关于提前下达 2021 年民政事业类省级补助转移支付预算（第二批）的通知 5

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)应保尽保人数(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)城乡特困人员救助供养标准, 目标值不低于去年, 完成值不低于去年, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间, 目标值每月按时发放, 完成值每月按时发放, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 34，完成值 34，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)保障困难群众基本生活，目标值保障基本生活，完成值保障基本生活，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

90.关于下达离岛乡镇生活垃圾海上外运经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达离岛乡镇生活垃圾海上外运经费 岚交
建中心综〔2021〕51号 岚财金〔2021〕1号

(二) 主要成效

改善小岛人居环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)用于支付企业数量(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值使用合法合规，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值按合同支付，完成值按合同支付，分值15，得分15。

4、成本指标

1)项目资金投入，目标值不超过合同价，完成值不超过合同价，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

91.关于下达中央财政 2020-2021 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）的通知

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于下达中央财政 2020-2021 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）的通知（岚国资〔2022〕48 号）

（二）主要成效

丰富退休人员各项活动，进一步增强党的凝聚力，更好发挥退休人员余热

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)补助村集体数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月前，完成值完成，
分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)补助村集体开展各项活动(万)，目标值 1.1，完成值 1.1，
分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)发挥退休人员起模范作用，目标值良好，完成值良好，
分值 15，得分 15。

2、可持续影响指标

1)推进退休人员发挥余热，目标值良好，完成值良好，分
值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)退休人员满意度(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，
得分 10。

92.关于下达 2021 年省级预算内投资乡村振兴试点示范资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴典型样板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2023 年 12 月前，完成值完成，

分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万元)，目标值 117.4075，完成值 117.407，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)壮大村集体经济，目标值壮大村集体经济，完成值壮大村集体经济，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

93.关于下达 2021 年度福建省乡村振兴试点示范资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴典型样板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2023 年 12 月前，完成值完成，

分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 39.137，完成值 39.137，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)壮大村集体经济，目标值壮大村集体经济，完成值壮大村集体经济，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

94.关于下达 2021 年城乡建设品质提升样板工程省级 补助资金的通知 1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

建筑满足居民和游客休闲、购物、文娱、停车等多方面需求的特色集镇，提高居民生活品质，助力乡村振兴。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)旧政府建筑改造(栋)，目标值 3，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)项目完成进度，目标值 2023 年完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万)，目标值 186.4，完成值 38.44，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提升环境设施，目标值提升环境设施，完成值提升环境设施，分值 15，得分 15。

2、生态效益指标

1)完善生态环境，目标值完善生态环境，完成值完善生态环境，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目已经完工，正在开展竣工验收工作，故该项资金尚未完全拨付。

(二) 改进措施

1. 建议相关业务处室尽快敦促施工方及相关单位申请相关费用，以便资金尽快拨付。

95.关于下达 2021 年国土空间生态修复专项资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2021 年国土空间生态修复专项资金
闽财资环【2021】38 号

(二) 主要成效

针对海岸带存在的海岸有侵蚀、海滩退化等突出问题，采取海岸环境整治、生态海堤建设等手段，恢复岸线生态功能，提升岸线稳定性和灾害防御能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 64.27 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展海岸带整治修复项目数量(个)，目标值 2，完成值 1，分值 10，得分 5。

2、质量指标

1)按照治理方案要求验收通过率达到 90%(%)，目标值 90，完成值 50，分值 15，得分 8.33。

3、时效指标

1)按照项目实施方案要求时限完成治理任务(%），目标值

100，完成值 50，分值 15，得分 7.5。

4、成本指标

1)专项资金支出不超过预算(万)，目标值 640，完成值 62.15，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)完成海滩岸线修复长度(米)，目标值 800，完成值 450，分值 15，得分 8.44。

2、生态效益指标

1)生态环境情况，目标值海洋生态环境明显改善，完成值有所改善，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目前期准备工作花费时间过多，加之工程建设需要周期，待工程结束后将一并拨付

(二) 改进措施

1. 建议业务处室加快督促相关单位工程建设进度，以便资金尽快拨付。

96.关于下达 2020 年土地整理复垦开发专项资金的通 知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

进行土地整理复垦开发，改善生态环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成进度，目标值 2022 年 12 月 31 日完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 22.06，完成值 22.06，分值 10，

得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)改善生态环境，目标值改善生态环境，完成值改善生态环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

97.党建经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

党建支出

(二) 主要成效

提高党员干部的思想政治觉悟，进一步增强党的凝聚力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)党员教育培训或党建活动举办 2 场(场)，目标值 2，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值资金拨付时间不超过 2022 年 12 月 31 日，完成值已完成 97.15%，分值 10，得分 9。

4、成本指标

1)不超过年度预算 100 万(万),目标值 100,完成值 19.43,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)发挥党员先锋模范作用,目标值发挥党员先锋模范作用,完成值发挥党员先锋模范作用,分值 30,得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)基层群众满意度不低于 80%(%),目标值 80,完成值 90,分值 10,得分 10。

98.2022 年全区项目规划编制经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年全区项目规划编制经费岚财金〔2022〕1 号

(二) 主要成效

完成苏平片区 2020 年 20 个村的村庄规划

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及村居数量(个)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)规划编制质量，目标值验收合格，完成值验收合格，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 31 日前完成拨付，完成值完成 85.3%拨付，分值 10，得分 8。

4、成本指标

1)各村规划编制成本(万)，目标值 12，完成值 12，分值 15，

得分 15。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)生态保护与开发建设，目标值相互促进，完成值相互促进，分值 15，得分 15。

2、可持续影响指标

1)村庄规划编制经验，目标值可复制，完成值可复制，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益村居满意度(%), 目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

99.2021 年省级财政林业专项资金（市县第四批）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年省级财政林业专项资金（市县第四批）

闽财资环〔2021〕53 号文件

（二）主要成效

维护苏平片区管理局林长制公示牌

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)公示牌维护数量(个)，目标值 67，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)公示牌维护质量，目标值合格，完成值未维护，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 15 日前完成，完成值未完成，分值 15，得分 0。

4、成本指标

1)财政资金投入(万),目标值 1.5,完成值 0,分值 10,得分 0。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)政府服务质量,目标值有所提高,完成值有所提高,分值 30,得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%),目标值 80,完成值 80,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因资金未使用,故年初制定的绩效目标未达到预期完成情况,致使评价等级差。

2. 该笔专项资金主要用于 2022 年苏平片区管理局林长制公示牌维护,因 2022 年公示牌未损坏,故无相应开支。

(二) 改进措施

1. 建议上级部门优化绩效管理,对于此类资金放宽,不纳入绩效范围,不以资金使用情况评价,以工作实效评价。

100.2020 年度存量盘活指标 13

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

该资金主要用于屿头乡屿南等 9 个村 2017 年高标准基本农田项目后期尾款拨付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付进度，目标值 2022 年 12 月 31 日完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 305.3484，完成值 305.348，分值

10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)改善生态环境，目标值改善生态环境，完成值改善生态环境，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

101. (调剂) 关于下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级专项资金的通知 (租赁住房保障)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级专项资金的通知 (租赁住房保障) - 闽财综指 [2022] 2 号

(二) 主要成效

激活社会化租赁市场，实现住房保障对象家庭的灵活选择和住房保障方式的多样性

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 住房租赁补贴补助家庭户数(户)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 是否符合补贴条件，目标值符合，完成值符合，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付时间，目标值按照文件时间拨付，完成值按照

文件时间拨付，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入成本(万)，目标值 1.6356，完成值 1.635，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高社会房屋利用率，目标值提高社会房屋利用率，完成值提高社会房屋利用率，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)提高群众幸福感，目标值提高群众幸福感，完成值提高群众幸福感，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 70，完成值 80，分值 10，得分 10。

102.（盘活）平潭综合实验区旅游与文化体育局本级—钟门、青峰、红卫、上攀

一、项目基本情况

（一）项目概况

（盘活）平潭综合实验区旅游与文化体育局本级—钟门、青峰、红卫、上攀 岚财金〔2019〕300号

（二）主要成效

提升钟门、青峰、红卫、上攀旅游品质

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)奖补村居数量(个)，目标值4，完成值4，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值不超过2022年12月31日，完成值已完成86.5%，分值10，得分8。

4、成本指标

1)财政资金投入成本(万)，目标值 400，完成值 375.2，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提升旅游品质，目标值提升旅游品质，完成值提升旅游品质，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

103.（盘活）农村幸福院、居家养老照料中心（站） 年运营补助 1

一、项目基本情况

（一）项目概况

农村幸福院、居家养老照料中心（站）年运营补助 1—平潭综合实验区社会事业局本级 岚财金〔2021〕1 号

（二）主要成效

加快完善农村幸福院，促进养老服务提质升级

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)补助幸福院数量(家)，目标值 49，完成值 49，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值不超过 2022 年 12 月 31 日，完成值不超过 2022 年 12 月 31 日，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入成本(万), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提升幸福院运营能力, 目标值提升幸福院运营能力, 完成值提升幸福院运营能力, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

104. (盘活) 关于提前下达 2019 年美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金的通知 1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

苏平片区盘活—岚财金[2020]21号—“以奖代补”资金—关于提前下达2019年美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金(南海)

(二) 主要成效

按照乡村整治、生态宜居、乡风文明、治理有效方针，建设美丽乡村。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月前，完成值完成，
分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政资金投入(万)，目标值不超过合同价，完成值不超过合同价，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，
分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分
10。

105.（盘活）全区资源生态环境整治修复专项经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

（盘活）全区资源生态环境整治修复专项经费
岚财金〔2021〕1号

（二）主要成效

生态修复、边坡加固、沟渠修复、绿化美化、人居环境整治。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.5 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)资金安排村居(个)，目标值 4，完成值 3，分值 10，得分 7.5。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 31 日前完成，完成值已完成 59.5%，分值 10，得分 6。

4、成本指标

1)成本控制(万), 目标值 250, 完成值 148.86, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1) 改善人居环境, 目标值改善人居环境, 完成值改善人居环境, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目前期准备工作花费时间过多, 加之工程建设需要周期, 待工程结束后将一并拨付

(二) 改进措施

1. 建议相关业务处室尽快敦促施工方及相关单位申请相关费用, 以便资金尽快拨付。

106.精神文明建设专项经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提升群众综合素质，丰富群众精神文明生活，创建文明单位。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.93 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)精神文明单位创建数量(个)，目标值 61，完成值 24，分值 10，得分 3.93。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 30 日前，完成值已完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万), 目标值 2.97255, 完成值 2.972, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)提升片区文明程度, 目标值提升片区文明程度, 完成值提升片区文明程度, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

107.原大练乡小练航班补助

一、项目基本情况

(一) 项目概况

航班补助

(二) 主要成效

保障小练岛民正常出行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助 1 辆船只(辆)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值资金拨付时间不超过 2022 年 12 月，完成值资金拨付时间不超过 2022 年 12，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)不超过年度预算(万), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)保障小岛居民正常出行, 目标值保障小岛居民正常出行, 完成值保障小岛居民正常出行, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度不低于 80%(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

108.农村人居环境卫生综合整治经费 2

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

开展苏平片区生活垃圾治理工作，改善农村人居环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)用于支付的企业数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值按合同支付，完成值按合同支付，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万),目标值 7.77,完成值 7.77,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善人居环境,目标值改善人居环境,完成值改善人居环境 , 分值 30,得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

109.农村人居环境卫生综合整治经费 1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

开展苏平片区生活垃圾治理工作，改善农村人居环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)用于支付的企业数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值按合同支付，完成值按合同支付，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善人居环境, 目标值改善人居环境, 完成值改善人居环境, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

110.其他支出（含国有企业建设项目专项补助资金和 向上争取资金考评激励金）2

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

散葬烈士墓的基础整修基本完成，取得明显成效，摆脱墓体破旧、环境杂乱现象，使管护责任明确化。赓续红色血脉，传承革命精神。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)资金发放对象数量(人)，目标值 19，完成值 19，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)墓碑维修合格率，目标值合格，完成值合格，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付进度，目标值 2022 年 3 月前，完成值完成，

分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 2.85，完成值 2.85，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)弘扬爱国主义教育，目标值弘扬爱国主义教育，完成值弘扬爱国主义教育，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

111.关于结算下达大学生村官和选调生到村任职财政 补助资金的通知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助选调生数量(名)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值未使用，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 30 日前，完成值未使用，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 资金投入(万)，目标值 0.3，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)创建基层服务新体系，目标值使选调生更好地服务基层，完成值未完成，分值 30，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因选调生到村任职服务期限已于 2021 年 8 月届满，该笔资金无法使用。

2. 因业务人员变动较大，衔接不当，致使该笔资金被错误盘活结转，造成资金闲置。

(二) 改进措施

1. 人员变动导致资金无法按照预期进行，建议上级部门优化绩效管理，对此类人员经费不纳入绩效考评。

2. 建议业务处室在盘活结转资金时加强审核，避免无法使用的资金盘活闲置。

112.关于提前下达 2021 年乡村振兴试点示范资金的通知 1

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴典型样板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2023 年 12 月前，完成值完成，
分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万)，目标值 117.4075，完成值 117.407，分值
10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)壮大村集体经济，目标值壮大村集体经济，完成值壮大
村集体经济，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分
10。

113.关于下达 2022 年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护资金市县部分)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2022 年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护资金市县部分) 闽财资环指〔2022〕11 号

(二) 主要成效

加强生态公益林的保护管理

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及村居数量(个)，目标值 55，完成值 55，分值 5，得分 5。

2)聘请护林员人数(个)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 15 日前完成，完成值完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金总投入(万)，目标值 75.458402，完成值 72.996，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)加强生态公益林的保护管理，目标值加强生态公益林的保护管理，完成值加强生态公益林的保护管理，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

114.关于下达 2021 年度省级财政衔接推进乡村振兴 补助资金的通知 2

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完善东占村村庄周边基础设施—路网建设,方便村民交通出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)硬化道路长度(公里),目标值 0.3,完成值 0.3,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)项目完成进度,目标值 2022 年 12 月 31 日完成,完成值完成,分值 15,得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万), 目标值 20, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)完善基础设施建设, 目标值完善基础设施建设, 完成值完善基础设施建设, 分值 15, 得分 15。

2、生态效益指标

1)营造良好的生态环境, 目标值营造良好的生态环境, 完成值营造良好的生态环境, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

115.关于下达 2020 年省级第三批水利专项资金的通 知

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

改善上攀溪、江楼溪、田下门前溪的生态环境，
建立良好生态系统。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)巡查及保洁河道数(条)，目标值 3，完成值 3，分值 10，
得分 10。

2、质量指标

1)水面无杂草无漂浮物达标率(%), 目标值 70，完成值 75，
分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 11 月 30 日前完成，完
成值未完成，分值 15，得分 0。

4、成本指标

1)财政补助(万), 目标值 0.71, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)营造良好的生态环境, 目标值营造良好的生态环境, 完成值营造良好的生态环境, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 此项工作存在多笔工作经费, 工作按预期正常开展, 此项资金为剩余款项。

(二) 改进措施

1. 工作经费受实际工作影响变动大, 建议上级部门优化绩效管理, 不将相应工作经费纳入绩效范围。

116.2021 年县乡村三级组织换届选举工作经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

顺利完成县乡村三级组织换届选举，增强基层组织力量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)村级组织换届选举数量(个)，目标值 61，完成值 61，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月 30 日前，完成值已完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万), 目标值 1.5268, 完成值 1.526, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)维护基层政权组织, 目标值维护基层政权组织, 完成值维护基层政权组织, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)基层群众对村级组织换届选举的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

117.2020 年度存量盘活指标 3

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

助力片区招商引资工作，吸引企业来苏平投资，为片区经济建设发展作出贡献。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障单位数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)招商引资项目质量，目标值符合平潭产业发展方向，完成值符合平潭产业发展方向，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付进度，目标值 2022 年 12 月 31 日前，完成值按时发放，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金投入(万), 目标值 0.76242, 完成值 0.762, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)促进片区内产业经济发展, 目标值促进片区内产业经济发展, 完成值促进片区内产业经济发展, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)客商满意度(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

118.2020 年度存量盘活指标 2

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

促进老区乡村文化旅游产业振兴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)修缮面积(平方)，目标值 170，完成值 170，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成进度，目标值 2022 年 12 月 31 日前完成，完成值已完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万)，目标值 17.8951，完成值 2.36，分值

10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)基础设施，目标值完善基础设施，完成值完善基础设施，
分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，
得分 10。

119.2020 年度存量盘活指标 11

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

为实现由数量增长型向效益型的转变，探索“渔业+旅游”、“渔业+乡村振兴”、“渔业+生态”融合发展，建设最美国际旅游岛，集中开展海上养殖设施升级改造。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)资金用于项目数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成进度，目标值 2022 年 12 月 31 日完成，完成值已完成，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万), 目标值 1400, 完成值 1121.38, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)经济发展, 目标值发展生态渔业, 保障水产品发展, 完成值有效发展和保障, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)完善基础设施, 目标值完善养殖设施设备建设, 完成值完成海上养殖设施升级改造, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)营造良好的生态环境, 目标值营造良好的生态环境, 完成值明显提升生态环境, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1)促进海上养殖业健康、可持续发展, 目标值促进海上养殖业健康、可持续发展, 完成值健康、可持续, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度, 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

120.(盘活)平潭综合实验区村镇建设管理总站-“千村整治、百村示范、美丽乡村”项目 2

一、项目基本情况

(一) 项目概况

苏平片区盘活-岚财金(2018)321号-平潭综合实验区村镇建设管理总站-“千村整治、百村示范、美丽乡村”项目(屿头东珠村)(岚财金〔2020〕21号)

(二) 主要成效

按照乡村整治、生态宜居、乡风文明、治理有效方针,建设美丽乡村。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)试点村数量(个),目标值1,完成值1,分值10,得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性,目标值资金使用合法合规,完成值合法合规,分值15,得分15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值 2022 年 12 月前，完成值完成，
分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政资金投入(万)，目标值不超过合同价，完成值不超过合同价，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善人居环境，目标值改善人居环境，完成值改善人居环境，
分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分
10。

121.关于预下达 2021 年引进台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式服务补助资金（第二批）的通知

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

支付苏澳集镇环境整治工程全程陪护服务费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)用于支付的企业数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合法合规，完成值资金使用合法合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付时间，目标值按合同支付，完成值按合同支付，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)项目资金投入(万)，目标值 27.25，完成值 12.25，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善配套基础设施，目标值改善配套基础设施，完成值改善配套基础设施，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。