

设计修改通知便函

共 02 页 第 01 页

建设单位	林文弟	施工单位	
工程名称	林文弟个人住宅	监理单位	
工程编号	MF-20201110	发文日期	2021年7月 日

更改理由

1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正;

2. 人防审查意见

3. 原构造设计的改进或完善;

4. 其它工种设计人员要求配合更改;

5. 地质条件与资料有出入造成的修改;
6. 建设单位要求更改;

7. 施工单位要求更改;

8. 货源供应情况的变化;


9. 施工条件变化;

10. 根据审查意见修改;

变更内容

因建设单位提出要求以及四方协商会议,现做如下变更:
1. 一层 ① 到 ④ 轴交 A 轴 C2818 窗户变更为 M3232 双开门
2. 二至四层 ① 到 ④ 轴交 A 轴 C1818 窗户变更为 M2428 推拉门
3. 一层 ① 到 ② 轴交 ① 轴取消楼梯间门变更为 C1506 窗
4. 一层 ② 到 ⑤ 轴交 ① 轴取消飘窗变更为 M3332 双开门,并增加 M1224 平开门
5. 二至五层阳台、露台栏杆花瓶柱造型变更为砖砌阳台栏板。




变更图纸如下:



工程负责人: 林文弟 原设计人: 翁允 修改人: 翁允 相关专业会签:
校对: 翁允 审核: 翁允 审定: 翁允

- 注: 1. 凡修改不多, 可用文字说明或兼有少量图案者, 可填此单, 一式四份,
2. 要求“更改理由”一栏, 应根据实际情况, 对照属于何条条文后用符号/表示, 若为其它理由, 应自行填写, 否则不予承认;

中环城乡规划设计有限公司
2021年07月 日





设计修改通知便函

共 02 页 第 02 页

建设单位	林文弟	施工单位	
工程名称	林文弟个人住宅	监理单位	
工程编号	MF-20201110	发文日期	2021年7月 日

更改理由	1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正; 2. 人防审查意见 3. 原构造设计的改进或完善; 4. 其它工种设计人员要求配合更改; 5. 地质条件与资料有出入造成的修改;	6. 建设单位要求更改; 7. 施工单位要求更改; 8. 货源供应情况的变化; 9. 施工条件变化; 10. 根据审查意见修改;
------	--	--

变更内容	变更图纸如下: 
------	--

工程负责人: 顾高源 原设计人: 翁健 修改人: 翁健 相关专业会签:
校对: 翁健 审核: 翁健 审定: 翁健

注: 1. 凡修改不多, 可用文字说明或兼有少量图案者, 可填此单, 一式四份;
2. 要求“更改理由”一栏, 应根据实际情况, 对照属于何条条文后用符号/表示, 若为其它理由, 应自行填写, 否则不予承认;

中环城乡规划设计有限公司
2021年07月 日

平潭综合实验区自然资源局
图纸专用章(1)
随发支城10:00464)号有效

中环城乡规划设计有限公司
中环城乡规划设计有限公司
中环城乡规划设计有限公司
中环城乡规划设计有限公司
中环城乡规划设计有限公司
中环城乡规划设计有限公司
中环城乡规划设计有限公司
中环城乡规划设计有限公司
中环城乡规划设计有限公司
中环城乡规划设计有限公司

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 顾高源
注册号: 2206971-001
有效期: 至2021年12月

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作