

设计修改通知便函


共 01 页 第 01 页

建设单位	林武	施工单位	
工程名称	林武个人住宅	监理单位	
工程编号	MF-20201110	发文日期	2021年7月 日

更改理由

1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正;
2. 人防审查意见
3. 原构造设计的改进或完善;
4. 其它工种设计人员要求配合更改;
5. 地质条件与资料有出入造成的修改;

6. 建设单位要求更改;
7. 施工单位要求更改;
8. 货源供应情况的变化;
9. 施工条件变化;
10. 根据审查意见修改;




变更内容


因建设单位提出要求以及四方协商会议, 现做如下变更:

1. 因房屋已建二三层主体结构原因变更屋面老虎窗数量为4个


变更图纸如下:




①~④轴局部立面图 (变更前) 1:100




①~④轴局部立面图 (变更后) 1:100



④~①轴局部立面图 (变更前) 1:100



④~①轴局部立面图 (变更后) 1:100



工程负责人: 林武

原设计人: 翁佳

修改人: 翁佳

相关专业会签:

校对: 翁佳


审核人: 翁佳

审定: 翁佳

注: 1. 凡修改不多, 可用文字说明或兼有少量图案者,

可填此单, 一式四份,

2. 要求“更改理由”一栏, 应根据实际情况, 对照属于何条条文后用符号/表示, 若为其它理由, 应自行填写, 否则不予承认;



中环城乡规划设计有限公司

2021年07月 日