

设计修改通知便函

L-01号 共01页第01页

建设单位	林志龙 个人住宅	施工单位	
工程名称	林志龙 个人住宅	监理单位	
工程编号	MF210827	发文日期	2022 年03月08日

更改理由

1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正;

2. 人防审查意见

3. 原构造设计的改进或完善;

4. 其它工种设计人员要求配合更改;

5. 地质条件与资料有出入造成的修改;
6. 建设单位要求更改;

7. 施工单位要求更改;

8. 货源供应情况的变化;


9. 施工条件变化;

10. 根据审查意见修改;

变更内容





经四方协商会议(表C.0.1 图纸会审记录, 质控(建)表C.0.1), 现做如下变更:

1. 层高根据实地测量抬高二三层层高从3.1米改为3.2米, 其他不变。




①~⑤轴立面图 1:100 (变更前)

①~⑤轴立面图 1:100 (变更后)

工程负责人:  原设计人:  修改人:  相关专业会签: 
校对人:  审核人:  审定人: 

注: 1. 凡修改不多, 可用文字说明或兼有少量图案者, 可填此单, 一式四份,

2. 要求“更改理由”一栏, 应根据实际情况, 对照属于何条条文后用符号/表示, 若为其它理由, 应自行填写, 否则不予承认;



2022.3.28