

设计修改通知便函


L-01号 共01页第01页

建设单位	吴培祥 个人住宅	施工单位	
工程名称	吴培祥 个人住宅	监理单位	
工程编号	MF210902	发文日期	2022 年03月08日

- | | | |
|------|--|--|
| 更改理由 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正; 2. 人防审查意见 3. 原构造设计的改进或完善; 4. 其它工种设计人员要求配合更改; 5. 地质条件与资料有出入造成的修改; | <ol style="list-style-type: none"> 6. 建设单位要求更改; 7. 施工单位要求更改; 8. 货源供应情况的变化; 9. 施工条件变化; 10. 根据审查意见修改; |
|------|--|--|

变更内容: 经四方协商会议(表C.0.1 图纸会审记录, 质控(建)表C.0.1), 现做如下变更:

1. 层高根据实地测量抬高二三层层高从3.1米改为3.2米, 其他不变。




①~⑤轴立面图 1:100 (变更前)

①~⑤轴立面图 1:100 (变更后)

工程负责人: 吴培祥 原设计人: 林凯 修改人: 林凯 相关专业会签: 林凯
 校对人: 林凯 审核人: 林凯 审定人: 林凯

注 1. 凡修改不多, 可用文字说明或兼有少量图案者, 可填此单, 一式四份,

2. 要求“更改理由”一栏, 应根据实际情况, 对照属于何条条文后用符号√表示, 若为其它理由, 应自行填写, 否则不予承认;



2022.3.28