

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 福建平潭吾悦广场三期一区（B3#楼、B5#楼、 B8#楼、S8#楼）及地下室项目竣工 规划条件核实公示

福建平潭吾悦广场三期项目位于竹屿湖中路北侧，瑶竹南路西侧。我局于2022年7月12日核发该项目建设工程规划许可证，编号为建字第350128202200014号。现建设单位向我局申请福建平潭吾悦广场三期一区（B3#楼、B5#楼、B8#楼、S8#楼）及地下室竣工规划条件核实。

经核对相关报批材料并现场踏勘，发现该项目实地配建绿地面积及位置，机动车泊位面积及位置、非机动车泊位面积及位置与原审批不一致等问题（详见附件实地建设与规划审批不一致对比）。调整后，整个项目的各项指标均符合土地出让合同及相关规范、规定要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区党工委、管委会网站 <http://www.pingtan.gov.cn>）进行公示，征求利害关系人意见。公示时间为2025年8月22日至

2025年9月4日。如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局规划处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注：

1. 附图仅为拟通过核实示意图。
2. 相关内容可查阅平潭综合实验区党工委、管委会网站公示公告栏（<http://www.pingtan.gov.cn>）。
3. 区自然资源与生态环境局规划处办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼7层。
4. 联系人：施工，联系方式：0591-23163341，电子邮箱：zystjjgc@163.com。



平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2025年8月21日



附件：



实地建设与规划审批不一致对比



问题描述：

- 1、B3#楼一层 24 轴至 29 轴交 B 轴至 F 轴原审批架空休闲实地建设为电视机房，占地面积、建筑面积不变，计容面积增大约为：29.02 m²；
- 2、B3#楼一层 42 轴至 46 轴交 C 轴至 H 轴原审批架空休闲实地建设为通讯机房及门廊，占地面积不变，建筑面积减少约为：1.35 m²，总计容面积增大约为：37.77 m²；


调整原因：根据分区交付方案，B7#架空层通讯机房、电视机房移到 B3#架空层；



问题描述:


3、B3#楼一层 26 轴至 29 轴交 C 轴原审批架空休闲内竖井高度 1.85m，实地建设大于 2.20m；总面积不变，架空休闲面积减少约为：3.26 m²，竖井面积增大约为：3.26 m²；

4、B3#楼一层主体外 20 轴至 22 轴交 F 轴至 G 轴实地增设一处竖井且高度大于 2.20m；占地面积、建筑面积增大约为：5.15 m²，计容面积不变；调整原因：因施工图深化造成竖井高度调整；




问题描述:

9、B8#楼一层 5 轴交 A 轴至 B 轴配电房实地增设分隔墙，内部增加消防控制室，配电房面积减少约为：62.11 m²，消防控制室面积增大约为：62.11 m²；
调整原因：因施工图深化造成消控室调整；



规划审批




实地建设

问题描述:

10、地下室原审批地下一层 31 轴至 34 轴交 U 轴至 V 轴的设备间，实地北侧墙体向南移 4.70 米，设备间面积减少，非机动车库面积增大约 11.64 m²；原审批地下一层 39 轴交 V 轴的排烟机房，实地南侧墙体向北移 0.80 米，设备间面积减少，非机动车库面积增大约 3.48 m²；

调整原因：因施工图深化造成地下室机房调整；

审批与实地建设绿地分布对比略图



问题描述:


11、三期住宅一分区审批绿化面积为 3166.8 m²，实地建设绿化面积为 2450.34 m²；

调整原因：因本项目二三期整体绿化率为 15%，后期根据动线优化对绿化轮廓进行调整，缺少的绿化面积统筹至剩余分区建设；

地面车位分布对比略图


调整原因：地面机动停车位因施工图深化减少，减少部分车位在剩余分区补足，地面非机动车减少部分车位在地库补足；

地下非机动车位分布对比略图



问题描述:

13、三期住宅一区审批地下非机动车停车位 621 辆,实地建设地下非机动车停车位 630 辆;调整原因:地下非机动车停车位因施工图深化增加,合计 630 辆,满足规划审批要求;




问题描述:

14、本期测量范围内实地建设儿童及老年人活动场地与审批不一致，审批儿童及老年人活动场地面积:

170.00 m²，实地儿童及老年人活动场地面积: 188.01 m²，满足日照要求;

调整原因: 因景观施工图深化造成活动场地调整，调整后满足日照要求;



问题描述:

15、B8#楼原审批为配电室，审批一层层高为 4.10 米，实地 B8#楼增加消控室，消控室层高为 5.10 米；

调整原因：因供电施工图深化造成消控室调整；



问题描述：

16、B5#楼与拟建楼 B6#楼原审批建筑间距为 13.85 米，实际建筑间距为 13.78 米，实际间距小于审批数值， B3#楼与 B5#楼原审批建筑间距为 56.45 米，实际建筑间距为 56.33 米，实际间距小于审批数值；

调整原因：因施工图深化造成调整，满足规划间距要求；