

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 龙南初中（改扩建）工程项目竣工 规划条件核实公示

龙南初中（改扩建）工程项目位于平潭综合实验区澳前镇龙南村，我局于2020年8月13日核发建设工程规划许可证，编号：建字第350128202000062号。本次申请验收的规划审批总用地面积23718.95平方米，总建筑面积18532.73平方米，计入容积率面积15528.30平方米。

经核对相关报批材料并现场踏勘，发现该项目范围内实地存在机动车位、非机动车位建设位置，绿地范围，次出入口未设置等与原审批不一致问题（详见附件）。根据实地建设情况调整后，该项目的各项指标符合建设项目建设工程规划许可及相关规范要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区党工委、管委会网站<http://www.pingtan.gov.cn>）进行公示，征求利害关系人意见。公示时间为2025年10月15日至10月29日。如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局空间规划编制与管理处。反馈

材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注：

1. 附图仅为拟通过核实示意图

2. 区自然资源与生态环境局空间规划编制与管理处

办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼7层。

3. 联系人：方工，联系方式：0591-23163343，

电子邮箱：zystjjgc@163.com。

附件：关于龙南初中（改扩建）工程项目实际建设与规划不一致对比分析

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2025年10月14日




附件

关于龙南初中（改扩建）工程项目实际建设与规划不一致对比分析


一、分层面积情况分析

1#教学楼二至五层 5 轴至 6 轴交 P 轴位置的办公室西北侧增加封闭墙体，与西侧楼梯形成封闭不可利用空间，建筑、计容面积减少约 5.6 平方米。

审批图



实际建设图




回复：1#二层~五层西北角原位置为柜子，施工单位当时考虑到此处正好是结构伸缩缝位置，出于安全考虑将此作为封闭区间，基本不影响项目整体规划。

二、车位建设情况对比分析

1、龙南初中（改扩建）工程地面非机动车位轮廓与审批不一致，数量大于审批地面非机动车位个数，地面非机动车位部分分布位置与审批不一致。（详见地面车位分布对比略图）


审批地面非机动车（辆）	720 辆	实测地面机动车位（辆）	1088.93 m²(合 725 辆)
-------------	-------	-------------	---------------------



回复：原审批车位的位置蓝色区域较为集中，在施工图阶段结合景观进行深化设计后，重新进行了分布处理，较为合理，且车位数满足原审批车位数。

2、龙南初中（改扩建）工程地面机动车位分布位置与审批不一致，实际数量等于审批地面非机动车位个数（详见地面车位分布对比略图）

审批地面机动车位（辆）	5 辆	实测地面机动车位（辆）	5 辆
-------------	-----	-------------	-----




地面车位分布对比略图

回复：原审批机动车位置距离地下室出入口较近，影响地下室行车安全，在施工图阶段结合景观进行深化设计后，在不影响车位数情况进行了优化。

三、绿地建设情况对比分析

原审批绿地面积 7115.70 m²，实测绿地面积 7187.26 m²，部分绿地位置分布与审批不一致。（详见绿地分布对比略图）



详见绿地分布对比略图

回复：原审批绿化分布位置不方便日常使用，以及涉及到东南侧永久基本农田，根据《平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于龙南初中(改扩建)项目东南侧规划路建设的回函》文件取消了次入口，在施工图阶段结合景观进行深化设计后，在不减少绿地面积情况下进行优化设计。

四、其他建设情况对比分析

1、原审批总平面图3#楼东侧建设通往外部路的次出入口，实地位置铺设绿化，未设置开口。

审批情况




实际建设情况



回复：根据《平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于龙南初中(改扩建)项目东南侧规划路建设的回函》因涉及到永久基本农田，故取消了东南侧的规划道路建设，此处的也进行了优化设计，增加了绿化。

2、实地项目围合的围墙范围（蓝色框内位置）局部围墙边界超审批的用地红线边界。



回复：局部围墙边界超审批的用地红线边界的为旧围墙，因围墙建设过程中山坡石头坚硬牢固，围墙地基施工难度较大，施工单位同建设单位协商后，建设单位同意按原围墙砌筑新围墙，且超出用地红线范围的权属仍为建设单位（区社会事业局），不涉及权属纠纷。