

平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办〔2022〕77号

平潭综合实验区管委会办公室 印发平潭综合实验区关于进一步 推行“净地”出让工作实施办法的通知

各片区管理局，区直各单位：

《平潭综合实验区关于进一步推行“净地”出让工作的实施办法》已经2022年实验区管委会第23次主任办公会议研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

平潭综合实验区管委会办公室

2022年10月26日



平潭综合实验区关于进一步推行“净地”出让工作的实施办法

为提高土地利用效率，促进实验区经济社会高质量发展，根据《中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅关于进一步规范经营性房地产用地出让工作的意见》（闽委办发〔2014〕18号）、《福建省国土资源厅关于建立实施经营性房地产用地出让公告审查制度的通知》（闽国土资综〔2014〕169号）精神，结合我区实际，制定本办法。

一、“净地”出让标准

本实施办法所指“净地”出让标准为：

- （一）土地权利清晰；
- （二）安置补偿落实到位；
- （三）没有法律经济纠纷；
- （四）地块位置、用地性质、容积率等规划条件及用地红线明确；
- （五）地块上没有他项权利障碍，具备动工开发所必须的基本条件。

二、土地“净地”流程

- （一）制定土地供应计划

区资源生态局牵头，会同区投资促进委员会、经济发展局、

财政金融局、社会事业局、交通建设局、农业农村局、自然资源中心等相关部门，结合国土空间总体规划和各组团控制性详细规划，根据区年度投资计划和对土地需求的预测，制定年度储备土地供应计划，确保土地有序供应。

（二）落实土地征收补偿

涉及土地房屋征收的，区经济发展局、自然资源中心牵头负责提供项目清单，明确项目用地红线，结合开工与用地时间提出征迁任务完成时限，并函告区征安办下达征迁任务。各片区管理局（街道、乡镇）负责具体落实征迁任务，与被征收人签订征地协议与房屋征收补偿安置协议，并负责选房安置工作。

区财政金融局负责做好征迁安置资金保障等工作。区自然资源中心根据财政资金安排情况负责拨付征迁安置补偿款，属地片区管理局（街道、乡镇）负责补偿款发放到行政村并督促补偿款发放到位。

（三）明确用地规划条件

区资源生态局负责明确项目用地位置、用地性质、用地规划红线、容积率、建筑密度、绿地率等规划条件。在“净地”现场踏勘前3日提供用地红线；在管委会主任办公会召开前5日提供用地红线及规划条件主要指标；在管委会主任办公会后5日内提供正式图则。

（四）落实“三通一平”

根据区党工委管委会议定的产业园区范围内用地的“三通一平”由区园区办负责牵头协调，园区运营单位配合，相关费用纳入项目总投资；非园区范围内用地的“三通一平”，由区资源生态局、自然资源中心负责牵头协调，相关单位配合。具体按如下办法执行：

1. 通水：拟出让土地的项目施工需要的市政自来水管网，由项目用地业主单位自行向省水投（平潭）水务公司申请报装工作。现场踏勘时，省水投（平潭）水务公司须保障就近用水接入点（宗地红线范围外 50 米内）。

2. 通电：拟出让土地的项目施工需要的国家电网电源终端，由项目用地业主单位自行向平潭供电公司申请报装工作。现场踏勘时，平潭供电公司须保障就近用电接入点（宗地红线范围外 50 米内）。

3. 通路：拟出让土地无现成的进出场地道路的，由区自然资源中心会同属地片区管理局（街道、乡镇）采取“一事一议”方案组织协调，属地片区管理局（街道、乡镇）负责施工便道建设，区自然资源中心负责资金保障，确保项目用地通路。项目涉及须配套新建永久道路的，由区政府性投资重点项目建设总指挥部会同区交通建设局策划生成并启动规划道路建设，在出让项目竣工前建成满足通路条件。

4. 场地平整：区自然资源中心负责出让土地的平整，使出让土地达到设定的标高。

（1）涉及房屋、坟墓征收及其地表附属物的，由属地片区管理局（街道、乡镇）负责清除。

（2）涉及军用光缆的，由区经济发展局（区党工委军民融合办）牵头负责联系相关部队，区自然资源中心负责与部队进行迁改方案确认及相关费用结算。

（3）涉及电力杆线的，由区自然资源中心负责，平潭供电公司配合解决，预算审核及签订施工合同后，90日内完成电力杆线迁移。

（4）涉及通讯光缆的，由区通管办负责，通讯光缆所属单位负责迁移，迁移方案确定后，60日内完成方案实施。

（5）涉及文物迁移的，由区旅游文体局负责提出解决方案并组织实施。

（6）涉及广电、水务等其他设备设施迁移的，由所属单位提出解决方案并组织实施，区自然资源中心负责资金保障。

（五）开展土壤污染调查

住宅和公共管理、公共服务类拟出让地块，由区自然资源中心负责开展土壤污染状况调查工作。

（六）联合现场踏勘

管委会主任办公会前，由区资源生态局召集属地片区管理局（街道、乡镇）、区自然资源中心等相关单位联合进行项目用地现场踏勘。

1. 区资源生态局负责发函征求相关部门意见，并组织“净

地”现场踏勘。

2. 区自然资源中心负责现场踏勘前 2 日放样。

3. 各相关单位现场填写《“净地”现场踏勘登记表》。

4. 对现场踏勘中发现的问题，各相关责任单位应明确整改完成时间。

5. 经现场踏勘认定未达到“净地”出让条件的用地，不予提交管委会主任办公会研究审议出让方案。

（七）形成土地“净地”出让

发布土地出让公告前，拟出让地块应达到“净地”标准。由区自然资源中心会同属地片区管理局（街道、乡镇）出具“净地”函，提交区资源生态局作为管委会主任办公会议题材料。

（八）履行出让土地“净地”交付

由项目属地片区管理局（街道、乡镇）、区自然资源中心共同负责现场交地，区自然资源中心负责办理交地手续，在受让人按约定缴清全部土地出让款 15 日内交付出让宗地。按现状标高交付土地，现场放样，不再围挡。区自然资源中心交付土地时须出具《交地确认书》，对宗地现状进行清晰详尽描述，形成完整的土地交地档案。其中，属于征收土地的，由属地片区管理局（街道、乡镇）向区自然资源中心开具交地证明后，再由区自然资源中心向受让人签订《交地确认书》；属于国有存量土地的，由区自然资源中心直接向受让人签订《交地确认书》。

三、土地“净地”监管

区直各相关单位应强化对每个环节的督促和监管，规范“净地”出让标准，严格执行“净地”出让规定。拟出让的土地必须是已完成农用地转用且征收拆迁补偿安置到位，土地权属清晰，用地红线边界无异议，没有涉及法律纠纷，地块规划条件明确，具备动工开发所必需的“净地”条件；不具备“净地”条件的，不得出让。土地“净地”标准中涉及相关单位责任的，不得对未达到“净地”出让标准的宗地违规出具“净地”说明，对土地出让后仍出现未达到“净地”条件的，将严肃追究相关单位责任。

本办法自发布之日起施行，原《平潭综合实验区管委会办公室关于印发〈平潭综合实验区优化用地流程加快项目落地若干意见〉的通知》（岚综管办〔2019〕107号）中的《关于进一步推行“净地”出让工作的办法》同时废止。

抄送：区投资促进委员会，区政府性投资重点项目建设总指挥部。

平潭综合实验区管委会办公室

2022 年 11 月 1 日印发

